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1 Innledning 
Denne oppgaven handler om implementeringen av prosjektet «HMS – økt kvalitet, nærvær og 
arbeidsglede» i Fauske kommune. Prosjektet er et ledd i å redusere det arbeidsrelaterte 
sykefraværet i kommunen. 
Med ambisjon om å redusere sykefraværet i Norge inngikk Regjering, 
arbeidsgiverorganisasjonene, staten som arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene i 
oktober 2001 en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen. 
Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv, startet ut fra en felles erkjennelse mellom 
partene og myndighetene om behovet for å redusere de viktigste utstøtingsmekanismene, og 
utvikle og fremme nærværsfaktorer i arbeidslivet (Regjeringen, udat.).  
En av forutsetningene for IA-avtalen er at arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv skal 
være en del av virksomhetens systematiske helse- miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid). 
Tanken er å integrere IA-arbeidet i en allerede eksisterende HMS-strategi, og på den måten 
bringe ledelsen og vernetjenesten tettere sammen. HMS-systemet blir dermed et virkemiddel 
som skal bidra til realisering av IA-avtalen (Sintef, udat.).   
I de to foregående avtaleperiodene; 2010 – 2013 og 2014 – 2018, var koblingen mellom 
HMS-arbeid og IA-arbeid betydelig fremhevet og partene var enige om at det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet skulle være en større del av det praktiske arbeidet. Likevel viser 
evalueringen at det i stor grad har vært fokusert på sykefravær og oppfølging av sykmeldte, 
og potensialet for forebyggende arbeidsmiljøarbeid er fremdeles tilstede (Regjeringen, udat. 
og Sintef, udat.).   
I inneværende avtaleperiode, 2019 – 2022, er partene og myndighetene enige om å løfte frem 
satsinger for forebygging av sykefravær. De påpeker at for å ha effekt må det forebyggende 
arbeidsmiljøarbeidet være kunnskapsbasert og rettet mot reelle behov på den enkelte 
arbeidsplass (Regjeringen, 2019).  
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1.1 KS som aktør i bekjempelsen av sykefravær  
KS utpeker seg ved å være en svært offensiv aktør i bekjempelse av sykefravær i kommune-
Norge. KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner, og er en aktør som skal 
støtte kommunene i blant annet sykefraværsarbeidet. De har formalisert samarbeidet om å nå 
målene i IA avtalen, og kaller dette samarbeidet «Best sammen». Målet er blant annet å bistå 
kommunal sektor i deres arbeid med å redusere sykefraværet (KS, 2018), og samarbeidet har 
ført til utvikling og iverksetting av flere prosjekter, program og verktøy.  
«Sammen om en bedre kommune» har vært et utviklingsprogram i perioden 2011 til 2015, 
hvor et av hovedmålene var å etablere en nærværskultur og redusere sykefravær gjennom å 
utvikle tiltak, opparbeide kunnskap og sikre erfaringsoverføring i kommunal sektor 
(Regjeringen, udat.). 
Totalt 110 kommuner deltok i programmet i løpet av programperioden, og evaluering av 
programmet viser at man samlet sett finner en nedgang i sykefraværet i disse kommunene, 
sammenlignet med utviklingen i kommuner som ikke har deltatt. Programmet varte ut 2015, 
og kan tenkes å få effekter også i ettertid. Oslo Economics, som evaluerte programmet, 
oppfordrer til å gjøre nye analyser på et senere tidspunkt for å avdekke den fulle potensielle 
effekten (Regjeringen, udat.).  
Et annet prosjekt er ”IA-ledelse 2.0 - NED med sykefraværet!”, som siden 2016 har vært en 
satsing hos KS for å redusere sykefraværet i kommuner med et totalt sykefravær på over 10%.  
FAFO-forsker Lise Lien har i forbindelse med startanalysen intervjuet rådmenn og HR-sjefer 
i målgruppekommunene, og erfaringen deres er at enkelttiltak ikke har noen langsiktig effekt 
på sykefraværet. Kommunene må i større grad tenke helhetlig og langsiktig rundt 
sykefraværs- og nærværsarbeid (KS, udat.). Dette bekreftes av Ose (2016) som påpeker 
viktigheten av et systematisk arbeid for å redusere sykefraværet. 
Siden oppstarten i 2016 har over 80 kommuner deltatt i prosjektet ”IA-ledelse 2.0 - NED med 
sykefraværet!”, og flere av disse kommunene kan vise til positiv utvikling i fraværet sitt.(KS, 
udat.). Også her vil det være interessant å se hva eventuelle målinger på et senere tidspunkt vil 
vise.  
Fauske kommune har fått tilbud om å delta i begge disse prosjektene, og har opplevd et nokså 
stort trykk fra KS for å takke ja til deltakelse. Likevel har Fauske kommune valgt å takke nei, 
da erfaring tilsier at slike prosjekt blir opplevd som nettopp enkelttiltak, hvor 
sykefraværstallene går litt ned under prosjektperioden, for så å gå opp igjen etter en tid.  
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1.2 Systematisk arbeidsmiljøarbeid  
SINTEF-forsker Solveig Ose (2016) er enig i at enkelttiltak sjeldent har varig effekt på 
sykefraværet. Hun påpeker at kommunesektoren bør bli flinkere til å jobbe systematisk med 
HMS-arbeidet, og da særlig konsentrere seg om de risikofaktorene som gir arbeidsrelatert 
fravær.  
Dette støttes av direktøren i STAMI, Pål Molander som innledet regionsamlingen 
«Arbeidsmiljø: Hvorfor og hvordan skal vi ta det neste steget i vår region?» 9. oktober 2018, 
hvor partene i arbeidslivet møttes for å diskutere hvorfor og hvordan man skal jobbe videre 
med arbeidsmiljø. Molander var her opptatt av at hvis forebyggende arbeidsmiljøarbeid skal 
virke, kreves det kunnskap om hvilke arbeidsmiljøfaktorer som er viktige og mest relevante 
for den enkelte arbeidsplass, og det kreves forståelse for hvordan man kan jobbe med det. 
Molander påpekte videre at det som skal til for at arbeidsmiljøtiltak skal virke, redusere det 
arbeidsrelaterte fraværet og være lønnsomme er at de må være behovsbasert, kunnskapsbasert 
og systematisk implementert. 
 
1.3 Sykefravær – en kompleks utfordring 
Som vi ser er det flere aktører som er involvert i arbeidet med å redusere sykefraværet i 
Norge, og sykefravær er et stadig tilbakevendende tema i arbeidslivet, i media, blant fagfolk 
og forskere. Bidragene som kommer i sykefraværsdebatten kan ofte synes banale, og det er 
typisk tre meninger som hyppig presenteres: at enkelttiltak fungerer for å redusere fraværet, at 
sykefraværet i hovedsak skyldes for generøse sykelønnsordninger som uunngåelig blir 
utnyttet, og at sykefraværet i hovedsak skyldes unnasluntring, skulking og dårlig 
arbeidsmoral. Disse begrunnelsene frigjør arbeidsgiver fra ansvar for egne sykefraværstall, 
samtidig som gode ledere vet at de selv i stor grad kan påvirke disse tallene. I tillegg blir 
diskusjonen fragmentert fordi man ikke evner å se kompleksiteten som ligger bak statistikken 
(Ose, 2016).   
Denne kompleksiteten kan også betegnes som ”wicked problems”. ”Wicked problems” er 
problemer det ikke finnes noen åpenbar løsning på fordi problemet har mange og 
sammensatte årsaker – det er nært knyttet til andre nærliggende utfordringer og vanskelig å få 
skikkelig tak på. I tillegg er kunnskapen om årsak og virkning usikker, ulike tiltak vil ha ulike 
effekter avhengig av problemets lokale kontekster, samt at ulike aktører ofte har ulike 
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oppfatninger om hva problemet egentlig er og hvilke løsninger som bør forsøkes. Behovet for 
å tenke nytt er åpenbart - nye ideer må implementeres (Hennestad og Revang, 2016). 
 
1.4 HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede  
Fauske kommune iverksatte våren 2018 prosjektet ”HMS – økt kvalitet, nærvær og 
arbeidsglede” (videre kalt HMS-prosjektet). HMS-prosjektet har tatt utgangspunkt i Oses 
forskning, og har som mål å redusere sykefraværet i kommunen ved å identifisere og vurdere 
risikofaktorer som medfører arbeidsrelatert sykefravær, samt iverksette tiltak for å redusere 
eventuell risiko. Prosjektet er oppstarten på en systematisk og risikobasert måte og jobbe med 
arbeidsmiljø og sykefravær på (jf. Ose, 2016), og skal integreres i HMS-arbeidet. Det ble 
utarbeidet en prosjektplan som inneholder organisering av prosjektet, prosjektbeskrivelse og 
framdriftsplan.  
Implementering av HMS-prosjektet er den kompliserte konkretiseringsfasen når forskningen 
skal omsettes til den virkelige verden (jf. Roland og Westgård, 2015). Hovedfokuset har vært 
på selve intervensjonen som er HMS-prosjektet, mens implementeringsprosessen i større grad 
har havnet i skyggen. 
Det er derfor i denne studien av interesse å se nærmere på implementeringen, og videre 
avdekke hvilke utfordringer aktørene har støtt på. I følge Forskningsrådet (2017) er nettopp 
begrenset kompetanse om implementering en av årsakene til at arbeidet med nye løsninger og 
ny praksis hemmes i kommunal sektor. 
 
1.5 Problemstilling og faglig forankring 
Alle typer endringsarbeid har en beskrivelse av hva som skal gjøres (intervensjonen), 
samtidig som hvordan dette arbeidet skal gjøres (implementeringen) er like viktig (Roland og 
Westgård, 2015). I følge Fullan (2007) må vi forstå hvordan organisasjoner og individer 
forholder seg til endringer for å kunne lykkes med nye intervensjoner. Organisasjonen må 
vektlegge og håndtere både hva, hvordan og hvorfor for å oppnå best mulig implementering 
og best mulig effekt av endringsarbeidet.  
Hva vil i denne oppgaven være prosjektet ”HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede”,  
hvordan vil ta utgangspunkt i Mazmanian og Sabatiers seks implementeringsvariabler, mens 
hvorfor er de tre tre fortolkningsrammer; det instrumentelle perspektivet, det institusjonelle 
perspektivet og garbage can-teorien. 
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Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling utarbeidet: 
I hvilken grad er implementeringsvariablene ivaretatt, og hvorfor utarter 
implementeringsprosessen seg som den gjør? 
Oppgaven er strukturert rundt Mazmanian og Sabatiers implementeringsmodell, som 
beskriver seks variabler som er sentrale for en vellykket implementering; klare målsettinger, 
vedtak basert på teori, konkrete handlingsplaner, kompetente og engasjerte ansatte, støtte til 
tiltaket fra interessegrupper og ledelse, stabile økonomiske og politiske forhold. Disse 
variablene gir en innsikt i hvordan implementeringsprosessen har gått. I tillegg til Mazmanian 
og Sabatiers teori, er det det inkludert nyere forskning innenfor temaene hver variabel 
omfatter. Videre beskrives tre fortolkningsrammer; det instrumentelle perspektivet, det 
institusjonelle perspektivet og garbage can-teorien, som gir en forståelse av hvorfor 
implementeringsprosessen har utartet seg som den har.  
 
1.6 Oppgavens disposisjon 
Etter å ha presentert innledningen som gir en innføring i bakgrunn og tema for oppgaven, gis 
en redegjørelse for det teoretiske grunnlaget som oppgaven bygger på. Videre gis en 
beskrivelse av forskningsdesign, metode og gjennomføring. Selve analysen av intervjudataen 
presenteres i drøftingskapittelet, hvor empirien drøftes opp mot Mazmanian og Sabatiers 
implementeringsvariabler og de tre fortolkningsrammene. Oppgaven avsluttes med en 
konklusjon, hvor hovedfunnene oppsummeres og avsluttende betraktninger presenteres. 
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2 Teoretiske analyseverktøy og rammer 
I dette kapitlet vil det teoretiske analyseverktøyet og fortolkningsrammene presenteres. For å 
få fram flest mulig aspekter ved implementeringen benyttes Mazmanian og Sabatiers modell 
som et analytisk verktøy for å dele opp implementeringsprosessen. Modellen består av seks 
implementeringsvariabler som forutsetter en instrumentell organisasjon, mens virkeligheten 
gjerne er mer kompleks. Derfor vil jeg beskrive fortolkningsrammene det instrumentelle 
perspektivet, det institusjonelle perspektivet og garbage can-teorien. Disse perspektivene har 
sitt eget bilde av virkeligheten, ved at de belyser  deler av livet i organisasjonen. Ved å se på 
implementeringsprosessen gjennom alle tre perspektivene vil vi i større grad kunne forstå 
organisasjonslivets dybde og kompleksitet - det vil kunne skape refleksjon rundt tanker, 
forståelser og handlingsmønster hos menneskene i organisasjonen, og hvordan de ulike fasene 
av implementeringen kan belyses ut fra disse perspektivene.  
 
2.1 Implementeringsteori 
Implementeringsteorien består av  Mazmanian og Sabatiers seks variabler som er sentrale for 
en vellykket implementering; klare målsettinger, vedtak basert på teori, konkrete 
handlingsplaner, kompetente og engasjerte ansatte, støtte til tiltaket fra interessegrupper og 
ledelse, stabile økonomiske og politiske forhold. Jeg har ikke beskrevet forventninger 
tilknyttet disse implementeringsvariablene, men beskriver forventninger til de tre 
perspektivene når disse presenteres. 
 
2.1.1 Klare målsettinger  
Mål i organisasjoner er definisjoner av noe man ønsker å oppnå eller realisere i framtiden, det 
ligger ofte en visjon om fremtidig tilstand (Hennestad og Revang, 2016).   
Mål er ment å gi sentrale rammer og retningslinjer for aktivitetene i organisasjonen, og skal 
være klare og tydelige.  Jo klarere målene er formulert, desto mer sannsynlig er det at de nås – 
dette fordi man vet hva som må gjøres for å nå dem (Johannessen og Olsen, 2013). Klare 
målsettinger er derfor en viktig del av en implementeringsprosess, men mål kan formuleres på 
ulike måter. En uklar formulering kan føre til at det blir vanskelig å vurdere oppnåelsen av 
målet, mens klare og tydelige målsettinger kan brukes som retningslinjer for de som 
implementerer planer og vedtak. Det blir da lettere for målgruppen å vurdere hvordan de 
ligger an i forhold til målene, og deretter gjøre nødvendige justeringer (Sabatier og 
Mazmanian, 1980; Forsyth, 2014). 
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For å kunne kontrollere om målene er oppnådd må de være nedfelt i en plan, og de må være 
spesifikke. Det som skal endres må være i fokus, det må bli satt en tidsfrist for 
implementering av tiltaket, og man må ha klarhet i hvem som er målgruppen for endringen 
(Sabatier og Mazmanian, 1980; Christensen, Egeberg, Lægreid, Roness, og Røvik, 2015; 
Rolan et al., 2015).  
Målgruppen bør involveres i å identifisere egne mål, da ansatte som setter egne, tydelige mål, 
og som er opptatt av å nå målene, legger mer innsats i arbeidet sitt (Locke og Latham, 1990). 
 
2.1.2 Vedtak basert på teori  
Det bør finnes en teori på hvilke kjernekomponenter som påvirker implementeringen, og som 
gir den som er ansvarlig for implementeringen mulighet til å oppnå målene i prosjektet  
(Sabatier & Mazmanian, 1983).  
Man kan skille mellom kjernekomponenter i selve prosjektet (Domitrovich et al., 2008) og 
kjernekomponenter i implementeringsprosessen (Fixsen, Blase, Naoom og Wallace, 2009; 
Blase, van Dyke, Fixen og Bailay, 2012). Kjernekomponentene beskriver hovedinnholdet, 
enten det er knyttet til intervensjonen eller implementeringsprosessen. Kjernekomponentene i 
intervensjonen dreier seg om hva som skal gjøres – hva som er viktig å implementere, mens 
kjernekomponentene i implementeringsprosessen handler om hvordan dette skal 
gjennomføres (Roland og Westgård, 2015). Det er viktig å håndtere både hva og hvordan på 
samme tid for å oppnå effekt i et endringsarbeid (Greenberg, Domitrovich, Graczyk og Zins, 
2005). Dersom kjernekomponentene ikke er klare nok eller ikke godt nok formidlet, kan det 
påvirke implementeringskvaliteten negativt. Det vil være av betydning at 
kjernekomponentene blir bearbeidet av de ansatte, slik at de etter hvert utgjør en felles 
kunnskap i organisasjonen – kunnskap om disse komponentene er en forutsetning for å lykkes 
med implementeringen (Roland og Westgård, 2015, s. 89) 
Samtidig påpeker Meyers, Durlak og Wandersmann (2012) at mange 
implementeringsprosesser vil feile fordi det er vanskelig å etablere et troverdig teorigrunnlag. 
På grunn av at organisasjonens kontekst vil variere, vil det være vanskelig å påstå at en 
bestemt type implementeringsteori vil være effektiv. Hva som hemmer og fremmer en 
implementeringsprosess vil altså være forskjellig fra en organisasjon til en annen, fra en 
avdeling til en annen. 
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2.1.3 Konkrete handlingsplaner  
Et vellykket endringsarbeid må ha en plan for hvordan tilgjengelige ressurser kan utnyttes 
(Greenberg et la., 2005), og planen bør inneholde skriftlige mål og en klar strategi for hvordan 
organisasjonen skal nå disse målene (Burke og Litwin, 1992). Dette for å holde framdrift, da 
det kan være vanskelig å se om det går framover når en står midt oppi et endringsarbeid. Å 
sette opp noen milepæler, i form av en handlingsplan, gjør at man kan se tilbake på hva man 
har oppnådd, samt at det vil synliggjøre framdrift (Roland og Westgård, 2015).  
I en travel hverdag er det en fare for at arbeidet med implementeringen av intervensjonen blir 
nedprioritert (Roland og Westågrd, 2015). Implementeringsplaner er nødvendige for 
fastsetting av tidspunkt, bruk av tid og ressurser og klargjøring av hvem som har ansvar for de 
ulike oppgavene (Greenberg et al., 2005; Røvik, 2007; Meyers et al., 2012). Slike 
handlingsplaner kan være et godt virkemiddel for å få de ansatte til å dra i samme retning, og 
det er en fordel at nøkkelpersoner som skal drive fram prosjektet inkluderes i utarbeidelsen 
(Sabatier og Mazmanian, 1980; Greenberg et al., 2005; Cunningham og Kempling, 2009).  
 
2.1.4 Kompetente og engasjerte ansatte 
Kompetanse handler om å være i stand til å mestre oppgaver, møte krav og oppnå definerte 
mål ved å benytte egne ressurser. Det å være kompetent betyr at man har anvendbar og 
verdifull kompetanse, sett ut fra hva som er nødvendig eller riktig kompetanse i ulike 
kontekster (Lai, 2016). Kompetanse er en driver som bidrar til å utvikle, forbedre og 
oppretthold evnen og troen på å implementere intervensjonen, slik at den gir en positiv effekt 
for målgruppen (Blase et al., 2012).  
For å oppnå kompetanse er trening viktig. Trening handler om å gjennomføre aktiviteter som 
hjelper de ansatte å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i prosjektets kjernekomponenter 
(Roland og Westgård, 2015). Trening er avgjørende for at de ansatte skal oppnå den 
kompetansen som trengs for å få til endring (Fixsen et al., 2005). Eksempler på slik trening 
kan være workshops, IGP (refleksjoner på individ- gruppe- og plenumsnivå) og 
kollegaveiledning (Ertevåg og Roland, 2013). Treningen kan være teoretisk og praktisk, 
gjerne i kombinasjon hvor de ansatte blir kjent med teori og forsøker å sette dette ut i praksis  
(Fixsen, Blase, Friedman og Wallace, 2005) 
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Midthassel (2004) og Durlak og DuPre (2008) trekker fram lojalitet, forpliktelse og engasjerte 
ansatte som viktige faktorer for en vellykket implementering. Dette kan man oppnå ved å 
sikre de ansatte informasjon og kompetanse om intervensjonen gjennom tidlig involvering. At 
de ansatte i tillegg opplever intervensjonen som samsvarende med behovet i organisasjonen, 
hvor de ser nytten av å investere tid og krefter i arbeidet, vil styrke motivasjonen og 
lojaliteten ytterligere. (Roland og Westgård, 2015, Kuvaas og Dysvik, 2015).  Når lojaliteten 
og forpliktelsen er sterk, vil målgruppen legge mer entusiasme og motivasjon ned i arbeidet. 
Mangler de ansatte derimot forpliktelse kan det føre til at de mister troen på endringen de skal 
utføre, og de vil da trolig legge mindre innsats i endringen, og prosessen forvitrer (Roland, 
2012). 
 
2.1.5 Støtte til tiltaket fra interessegrupper og ledelse  
Støtte fra interessegrupper og ledelsen, og måten støtten gis på kan påvirke hvor vellykket 
implementeringen blir (Sabatier og Mazmanian, 1983; Greenberg et al., 2005; Burke, 2008) 
Videre er god forankring og støtte fra ledelsen medvirkende faktorer til forpliktelse til 
intervensjonen, som igjen er avgjørende for å oppnå god effekt av implementeringen (Botvin, 
2004; Durlak og DuPre, 2008; Roland, 2012).  
Vi kan skille mellom fire typer støtte: 
 Følelsesmessig støtte, som å vise interesse og oppmerksomhet 
 Oppgavestøtte, som klargjøring og hjelp til systematisering av problemer 
 Informasjonsstøtte, som at ledelsen gir god informasjon ved endringsarbeid 
 Praktisk støtte, som handler om hvordan ledelsen fordeler tid og ressurser slik at 
implementeringsarbeidet vil være mulig, samt motivere de ansatte (Kaufmann og 
Kaufmann, 2015; Fixsen, Blase, Naoom og Duda, 2015; Meyers et al, 2012). 
En støttende ledelse vil være en avgjørende faktor i implementeringsarbeidet (Greenberg et 
al., 2005; Fullan, 2007), samtidig som det er av betydning at prosjektet har støtte og 
oppslutning hos ansatte (Fixen, Naoom, Blase, Friedman og Wallace, 2005; Meyers et al. 
2012). Dette kan man blant annet oppnå ved at man i forankringsprosessen aktiverer hele 
organisasjonen slik at de ansatte utvikler er eierforhold til prosjektet og hensikten med det 
(Domitrovich, Moore og Greenberg, 2012). 
Engasjement fra toppleder, og ledere som er villige til å gi arbeidet med prosjektet betydelig 
tid og oppmerksomhet er av stor betydning. I de fleste tilfeller er imidlertid toppledere 
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involvert i mye, og det er begrenset hvor mye tid og oppmerksomhet de kan eller vil gi til 
arbeid med intervensjoner. Andre presserende oppgaver kan derfor lett ta oppmerksomheten 
bort fra dette arbeidet slik at det stopper opp (March og Olsen, 1983).  
I kommunesektoren har sentrale parter inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig 
samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivå. Hovedavtalen skal være et virkemiddel for å 
sikre og legge til rette for gode prosesser mellom partene. Det er avgjørende for et godt 
resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres så tidlig som mulig når omstillinger 
og reformer skal gjennomføres. Hovedavtalen skal gjennom ordningen med tillitsvalgte gi 
arbeidstakerne reell innflytelse på̊ hvordan arbeidsplassen skal organiseres, og hvordan 
arbeidsmetodene skal utvikles. Medvirkning og medinnflytelse gjennom informasjon og 
drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller på hvilket nivå beslutningen tas (KS, 
2018).  
 
2.1.6 Stabile økonomiske og politiske forhold  
Offentlig forvaltning er en del av det politiske systemet, og politiske organer gir oppdrag og 
styrer oppmerksomhet, fullmakter og ressurser. Det kan være et vanskelig forhold mellom 
politikk og administrasjon, og tvetydige og motsetningsfylte premisser fra politiske prosesser 
kan overføres til forvaltningen. Kommunen kan sjelden isoleres fra den politiske viljen og 
legitimiteten, og er prisgitt stabile politiske forhold som styrer i tråd med hva som er 
hensiktsmessig (Strand, 2015). 
Politikk og økonomi er relevant for implementering av intervensjoner i kommunene. 
Sosioøkonomiske forhold, som demografiske faktorer, sosiale forhold og økonomiske 
tilstander kan påvirke den politiske budsjettbehandlingen, hvor tildelingen av midler til 
områder og prosjekter i kommunen blir gjort. ( Sabatier & Mazmanian, 1980; Van Meter & 
Van Horn, 1975; Baldersheim & Rose, 2005).  
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2.2. Fortolkningsperspektiver 
Implementeringsteorien beskriver hva som bør inngå i en implementeringsprosess, samt 
hvordan dette skal gjøres. Perspektiver er forklaringsmodeller – de sier noe om hvorfor 
implementeringen av HMS- prosjektet utarter seg som den gjør. Organiseringen av slike 
implementeringsprosesser vil medføre utvelgelse av bestemte deltakere, problemer og 
løsninger. Enkelte grupper, verdier og interesser blir tatt hensyn til, mens andre blir ignorert 
eller motarbeidet. Vi står overfor konkurrerende logikker, lojaliteter og påvirkningskilder, 
som er forankret i organisasjonenes indre kultur og tradisjon, eventuelt innvevd i ytre 
handlingsmiljø og omgivelser (Christensen et al., 2015 s. 22). For å få et innblikk i hvorfor 
implementeringen forløper som den gjør, vil jeg benytte tre ulike perspektiv; det 
instrumentelle perspektivet, det institusjonelle perspektivet og Garbage can-teorien. 
 
2.2.1 Det instrumentelle perspektivet  
Det instrumentelle perspektivet vektlegger formelle normer, evnen til kontroll og klar 
organisasjonstenkning når det gjelder årsaksforhold og effekter. Man er opptatt av mål-
middel-forståelser hos organisasjoner og medlemmer, hvilke handlingsvalg de gjør, og 
hvordan resultatet av handlingene er i samsvar med det de ønsker . Instrumentelle mål er 
gjerne konkrete og spesifiserte (Christensen et al., 2015).   
Lederne har kontroll over sine ansatte, og idealet er at lederne har klare mål og innsikt i 
virkemidler og effekter, herunder evnen og mulighetene til å få de ansatte til å sette målene ut 
i live (Christensen et al., 2015). 
Det er forventet at den som får formelt ansvar også skal redegjøre og rapportere systematisk 
for hvordan ansvaret forvaltes. Dette fordi man antar at de ansatte vil forsøke å unndra seg 
kontrollen av ansvaret fra lederne, og tror at formell rapportering og kontroll vil hjelpe på 
dette (Christensen et al., 2015). 
I den hierarkiske varianten av det instrumentelle perspektivet, vil organisasjonsstrukturen 
omfatte en ansattkrets som stiller seg til rådighet for ledelsen. Valgene blir gjort på grunnlag 
av omforente eller felles mål. Autoriteten er knyttet til formell posisjon, noe som betyr at en 
som er i en overordnet posisjon har rett til å instruere de som er underordnede, noe som også 
skal sikre at endringer skal kunne implementeres effektivt. Ledelsen har med andre ord makt 
til å oppnå sine mål gjennom de ansatte, samt makt til å nedkjempe eventuell motstand. 
Samtidig vil lederne forvente at de som skal implementere intervensjonen handler 
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formålsrasjonelt og i tråd med dens intensjoner, og at oppmerksomheten er rettet mot vedtatte 
intervensjoner. (Brunsson og Olsen 1990; Christensen et al., 2015). 
Kultur og vekt på upersonlige forhold gjør at de ansatte følger lederens pålegg - de legger til 
grunn organisasjonens mål og interesser, og legger til side sine egne. Det kan også være i de 
ansattes interesse å handle i samsvar med lederne og de formelle normene i organisasjonen, 
da framtidige opprykk i stillingshierarkiet kan være basert på prestasjoner i nåværende og 
tidligere stillinger i organisasjonen (Christensen et al., 2015, s. 44).  
Forhandlingsvarianten av det instrumentelle perspektivet tar utgangspunkt i at det er en 
bredde i oppfattelsen av mål og midler i organisasjonen. Man står overfor mange aktører 
preget av konflikter, maktkamp og politikk, hvor mål, interesser og kunnskaper kan være 
motstridende. Dettet medfører at det foregår en utvelging i organisasjoner, som igjen gjør at 
noe blir fokusert, mens andre aspekter overses (Christensen et al., 2015). 
 
2.2.1.1 Forventninger til  implementeringsprosessen sett i lys av det  instrumentelle perspektivet 
 Målene er konkrete og spesifiserte, og ledelsen har innsikt i virkemidler og effekter for 
å nå disse målene. 
 Den som får formelt ansvar redegjør og rapporterer systematisk for hvordan ansvaret 
forvaltes.  
 Den hierarkiske varianten:  
o De ansatte iverksetter HMS-prosjektet i tråd med dets mål og intensjoner. 
Eventuell motstand blir  nedkjempet av ledelsen. 
o Oppmerksomheten er rettet mot HMS-prosjektet. 
o De ansatte handler i samsvar med lederne for å rykke opp i stillingshierarkiet. 
 Forhandlingsvarianten: 
o Konkurrerende mål, interesser og kunnskaper gjør at det foregår en utvelging, 
som igjen gjør at noe blir fokusert, mens andre aspekter overses.  
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2.2.2 Det institusjonelle perspektivet 
Når en instrumentell organisasjon utvikler uformelle normer og verdier, i tillegg til det 
formelle, snakker man om institusjonaliserte organisasjoner. Dette medfører at organisasjonen 
blir mer kompleks og mindre fleksibel og tilpasningsdyktig overfor nye krav. Samtidig får 
den egenskaper som gjør at den kan løse oppgaver bedre og utvikle et sterkere sosialt 
fellesskap (Christensen et al., 2015).  
Vi kan skille mellom kulturperspektivet og myteperspektivet. Kulturperspektivet fremhever 
de begrensningene og mulighetene som ligger i etablerte kulturer og tradisjoner. Perspektivet 
legger passenhetslogikk til grunn for å forstå en organisasjons handlinger. Handlingene 
uttrykkes i uskrevne regler og rutiner for hva som er rimelig og akseptabel adferd i den 
enkelte situasjon, og den enkelte ansatte handler i tråd med hva som er forventet av dem – 
logikken om ”passende” adferd. Reglene er rettet mot fortiden, og man handler i samsvar med 
hva som har vist seg å fungere godt i liknende situasjoner tidligere (Christensen et al., 2015). 
Endringer vil iht. kulturperspektivet være lettere å vedta enn å implementere. 
Implementeringen er særlig vanskelig dersom intervensjonen krever aktiv oppslutning fra 
dem som skal endres – endring av adferd er vanskelig. De som forsøkes endret er interesserte 
i at organisasjonene skal fungere godt, og har ofte bedre innsikt i organisasjonenes 
arbeidsprosesser og virkemåter enn prosjektlederne. Når de stiller seg negative til endringer, 
kan det derfor skyldes at de ut fra praktiske erfaringer vet at endringsforslagene ikke er 
hensiktsmessige for deres arbeidsplass (Brunsson og Olsen, 1990). 
Myteperspektivet skiller seg fra kulturperspektivet ved at man i stedet for å fokusere på 
verdier og normer som har grodd fram over tid internt i organisasjonen, er mer opptatt av 
verdier i omgivelsene, og som er mer skiftende – det er disse sosialt skapte normene som 
kalles myter (Christensen et al., 2015). 
Myter spres ofte raskt, og kan tas inn i offentlige organisasjoner uten at de nedfelles i 
organisatorisk praksis og gir instrumentelle effekter. I slike tilfeller fungerer adopterte myter 
mer som et «utstillingsvindu». Ledere kan for eksempel snakke om intervensjoner på en måte 
som gjør at folk tror de setter dem ut i praksis mens de i realiteten gjør lite for det. På denne 
måten kan det oppstå et skille mellom snakk og handling, samtidig som lederskapets 
legitimitet styrkes fordi de blir sett som handlekraftige, moderne og effektive (Christensen et 
al., 2015). 
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2.2.2.1 Forventninger til implementeringsprosessen sett i lys av det institusjonelle perspektivet 
 Kulturperspektivet 
o Den enkelte ansatte handler i tråd med hva som er rimelig og akseptabel adferd 
tilknyttet HMS-prosjektet – de handler i tråd med hva som forventes av dem.  
o Tidligere erfaringer påvirker hvordan organisasjonen møter HMS-prosjektet. 
o De ansatte går imot HMS-prosjektet fordi at de ut fra praktiske erfaringer vet 
at prosjektet ikke er hensiktsmessige for deres arbeidsplass. 
 Myteperspektivet 
o Lederne snakker om HMS-prosjektet slik at man tror at de setter det ut i 
praksis. Det oppstår et skille mellom snakk og handling. 
 
2.2.3 Garbage can-teorien 
Myter som moter kan også være en illustrasjon av innsikten fra March og Olsens garbage can-
teori, om at løsninger ofte søker problemer; ikke omvendt, som antatt i en instrumentell 
tilnærming (Christensen et al., 2015 s. 76). 
Utgangspunktet for garbage can-teorien er at ideen om rasjonelle beslutninger og 
veloverveide handlinger ikke alltid passer til virkeligheten i organisasjoners hverdagsliv. 
Dette skyldes at det i hverdagen er noe tilfeldig hvem som faktisk er til stede når en 
beslutning skal fattes og at det kan være tilfeldig hvilken kunnskap og erfaring de bringer med 
seg sett i forhold til de utfordringene de møter. Ofte er situasjonen uoversiktlig, preget av 
usikkerhet, og det kan være vanskelig å definere hva som er problemet, løsningen eller 
virkemidlene for å komme seg videre – man står overfor et ”wicked problem” (Cohen, March, 
og Olsen, 1972; Hatch, 2001; Christensen et al., 2015; Raaheim, 2015).  
Beslutninger blir gjerne til i møte mellom fire strømmer og utgjør kjernen i garbage can-
teorien: 
1. En strøm av problemer – Dette kan være et resultat av manglende kontroll og manglende 
forutsigbarhet, og problemene kan oppstå både i og utenfor organisasjonen. En slik strøm er 
rasjonelt sett selve grunnlaget for at noen samles for å finne løsninger og fatte beslutninger 
(Cohen et al., 1972).  
2. En strøm av løsninger – Teorien tar høyde for at det til enhver tid vil være mange løsninger 
tilgjengelig, som i større eller mindre grad vil passe som løsninger på de aktuelle problemene. 
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Løsningene kan fremstå som løsninger på ”leting etter et problem” – de skaper et behov  
(Cohen et al., 1972). 
3. En strøm av deltakere – Deltakerne kommer og går, og vil variere avhengig av hva som er 
problemet og hva som er løsningen. Deltagerne kan også ha andre oppgaver som krever tid og 
som gjør at de ikke alltid kan delta i prosjektet – tid og oppmerksomhet er knapphetsfaktorer. 
Dermed kan tilfeldige aktører erstatte dem i perioder, og disse aktørene kan ha egne tanker og 
ideer angående problemer og løsninger som de tar med seg inn (Cohen et al., 1972).  
I empiriske undersøkelser blir det ofte understreket av ledere at deres arbeidshverdag er 
oppstykket og fragmentert, hvor de farer mellom ulike oppgaver på en rask og delvis 
overfladisk måte. Ledere på toppnivået har de fleste og mest komplekse funksjonene og 
forpliktelsene, og får ofte oppmerksomhets- og kapasitetsproblemer En annen utfordring er 
problemet med å plassere ansvar, da mange aktører er involvert i prosesser på lavere nivå. 
(Christensen et al., 2015). 
4. En strøm av beslutningsmuligheter – Dette er anledninger hvor det forventes at deltakerne 
foretar beslutninger. Det handler om å treffe et valg eller ta et initiativ (Cohen et al., 1972). 
Måten disse fire strømmene kobles sammen på kan være tilfeldig og ustrukturert. Hva som 
blir resultatet vil avhenge av hvem som kobles sammen, når de kobles sammen og hvilke 
løsninger de bringer med seg. Dette er sjeldent en ryddig og strukturert prosess fra problem til 
løsning, men heller resultater av flere uavhengige hendelser i organisasjonen (Cohen et al., 
1972). Når alle fire strømmene møtes, kan problemer bli løst. På grunn av tilfeldighetene og 
mangel på struktur, vil likevel valg og beslutninger tas uten at problemene blir løst (Hatch, 
2001). 
 
2.2.3.1 Forventninger til implementeringsprosessen sett i lys av garbage can-teorien 
 Situasjonen er uoversiktlig, preget av usikkerhet, og det er vanskelig å definere hva 
som er problemet, løsningene eller virkemidlene for å komme seg videre. 
 Vi har en strøm av problemer, som er et resultat av manglende kontroll og manglende 
forutsigbarhet 
 Vi har en strøm av løsninger, som i mer eller mindre grad passer som løsning på 
problemet   
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 HMS-prosjektet ”leter etter et problem”, og skaper et behov.  
 Vi har en strøm av deltakere - deltakerne kommer og går, avhengig av tid og ressurser 
til rådighet. 
 Det vil være en strøm av beslutningsmuligheter – for å ta beslutninger, treffe valg eller 
ta initiativ i HMS-prosjektet. 
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3 Forskningsdesign, metode og gjennomføring 
I dette kapittelet presenteres oppgavens forskningsdesign, metode og hvordan innsamling av 
data ble gjennomført. Casestudie ble valgt som forskningsdesign, og kvalitativt intervju ble 
benyttet som metode for å samle inn data. Deltakerne ble invitert inn ut fra spesielle kriterier. 
Gjennomføringen blir redegjort for gjennom beskrivelse av utforming av intervjuguide, samt 
gjennomføring og transkriberingen av intervju.  
 
3.1. Casestudie som forskningsdesign 
Denne studien er en casestudie, og hensikten med casestudien er å generere kunnskap om 
selve casen, som er Fauske kommune, og å avgrense studien. Jeg har satt en grense for hva og 
hvem undersøkelsen inkluderer og ekskluderer (jf. Tjora, 2017). 
Gjennom casestudien går jeg i dybden av og avdekker det unike ved Fauske kommune, og jeg 
kan dermed få innsikt i organisasjonstenkning og implementeringen av HMS-prosjektet. Jeg 
benytter allerede eksisterende teorier som grunnlag for det empiriske arbeidet da målet ikke er 
å utvikle nye teorier (jf. Andersen, 2013). 
 
3.2 Intervju som metode 
Kvalitativ forskning innebærer å utforske menneskelig prosesser i en virkelig situasjon. Den 
nærmer seg verden der ute for å forstå, beskrive og noen ganger forklare sosiale fenomener 
fra innsiden, fra forskningsdeltakernes perspektiv (Tjora, 2017). Problemstillingen gir 
retningslinjer for hvordan forskningen kan utformes (Thagaard, 2018), og kvalitativ 
intervjustudie er valgt som metode fordi det er best egnet til å svare på problemstillingen i 
oppgaven. Gjennom intervjuet får jeg tak i ledernes og de ansattes opplevelser og hvilke 
tanker og meninger de har om HMS-prosjektet (jf. Nilssen, 2014). Dette kan gi meg en 
forståelse av prosesser og samhandlingsmønstre i løpet av prosjektperioden (jf. Grimen, 
2007). 
 
3.3 Informanter og utvalg 
15 informanter i Fauske kommune var plukket ut til intervju, hvorav én falt fra. Blant de som 
deltok var én kommunalsjef, to enhetsledere, fire avdelingsledere og syv ansatte. De ansatte 
ble plukket fra de fire avdelingene som avdelingslederne representerte, og bestod av 
verneombud og tillitsvalgte. Disse syv ansatte ble delt i to grupper. Ved å velge ut ulike nivå 
18 
innen samhandlingsområdet, ble informanter med ulik erfaring og bakgrunn inkludert. Dette 
tenkes å bidra til bredde og dybde i datamaterialet.  
Informantene ble valgt med bakgrunn i tilgjengelighet, samt at de var nødvendig å velge 
informanter som hadde deltatt i HMS-prosjektet. Dette støttes av Tjora (2017) som skriver at 
man til intervjuer i hovedsak skal velge informanter som kan uttale seg på en reflektert måte 
om temaet for undersøkelsen. 
 
3.4 Utforming av intervjuguide og gjennomføring av intervju 
Å utforme en intervjuguide er et viktig redskap fordi forskeren lett kan miste kontrollen over 
samtalen (Andersen, 2013). Grunnlaget for utforming av intervjuguiden var de seks 
impelementeringsvariablene til Mazmanian og Sabatier. I intervjuguiden ble det benyttet åpne 
spørsmål, med noen få unntak av lukkede spørsmål, da åpne spørsmål gir informantene 
mulighet til å gå i dybden der hvor de har mye å fortelle (jf. Tjora, 2017). Ved bruk av 
lukkede spørsmål, ble det benyttet oppfølgingsspørsmål som var åpne. Intervjuet var 
semistrukturert ved at intervjuguiden inneholdt forhåndsformulerte spørsmål, samtidig som 
det ble stilt supplerende spørsmål avhengig av samtalens utvikling. Målet var å skape en 
situasjon for en relativt fri samtale som kretset rundt de seks implementeringsvariablene 
relatert til HMS-prosjektet (jf. Tjora, 2017).  
I forkant av intervjuene ble det sendt ut informasjonsskriv per mail til informantene. Det var i 
utgangspunktet satt av 60 minutter til hvert enkelt intervju, og 1,5 time til gruppeintervjuene. 
Lengden på intervjuene varierte, men den fastsatte tiden ble ikke overskredet.  
Samtalene ble tatt opp med opptaksapplikasjonen Taleopptak for IPhone. Dette var avklart 
med informanten på forhånd, og fungerte tilfredsstillende.  
Under intervjuet fikk informantene anledning til å ta pauser, og det ble sjeldent fulgt opp med 
spørsmål veldig raskt. Dette kan ha bidratt til dypere, mer reflekterte og nyanserte svar. Dette 
støttes av Tjora (2017) som skriver at en slik stillhet kan bidra til at informanten automatisk 
utdyper sine svar, kommer med tillegg og lignende.  
Avslutningsvis ble informantene takket for at de hadde tatt seg tid til å gjennomføre 
intervjuet, informert om når oppgaven skulle leveres og at de ville få tilgang til den om 
ønskelig.  
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3.5 Transkribering 
Transkribering i denne oppgaven vil si å skrive ned lydopptaket, og ble forsøkt gjennomført 
rett etter intervjuene. Den transkriberte teksten utgjør datamaterialet som igjen danner 
grunnlaget for analysen (Thagaard, 2018). 
4 Analyse av intervjudataene 
Koding og kategorisering av datamaterialet er kjerneaktiviteter i den kvalitative 
analyseprosessen. Forskeren starter prosessen med en åpen koding av datamaterialet, neste 
steg er å finne sammenhenger mellom kodene for til slutt å sitte igjen med noen få kategorier 
som fanger opp essensen i materialet (Nilssen 2014).  Videre i dette kapittelet vil disse tre 
stegene bli gjennomgått, og en beskrivelse av hvordan det ble gjennomført. Til slutt vil 
studiets kvalitet bli vurdert gjennom pålitelighet, gyldighet og generalisering. 
 
4.1 Koding og kategorisering 
Det første steget i denne prosessen var å gå igjennom det transkriberte materialet og markerte 
det som var relevant for oppgavens problemstilling. Dette kalles åpen koding, og betyr å 
identifisere, kode, klassifisere og sette navn på de viktigste mønstrene i materialet (Nilssen 
2014). Under gjennomlesing skrev jeg notater i margen for å sortere materialet ytterligere, og 
fange opp poenger, sitater og/eller forklaringer (perspektiv). 
Neste steg i prosessen var å se sammenhenger mellom kodene og sortere de i kategorier. 
Kategoriene som ble benyttet var de seks implementeringsvariablene til Mazmanian og 
Sabatier, samt fortolkningsrammene det instrumentelle perspektivet, det institusjonelle 
perspektivet og garbage can-teorien. Målet var å sitte igjen med informasjon som ga svar på 
problemstillingen (Nilssen, 2014). Det som ble markert under åpen koding, ble skrevet ned på 
nytt, og det ble valgt en empirinær koding. En slik koding beskriver hva som faktisk 
framkommer i intervjuet. Disse kodene kan bidra til å peke ut interessante aspekter i den 
videre analysen, uten av jeg trenger å gå tilbake til analysedata (jf. Tjora, 2017).  
 
4.2 Forskningens kvalitet – pålitelighet, gyldighet og generalisering 
Pålitelighet knyttes til hvorvidt forskningen er utført på en tillitsvekkende måte, og hvorvidt 
leseren blir overbevist om kvaliteten på forskningen og resultatene (Thagaard, 2018). Det kan 
være vanskelig å etterprøve resultatene i en kvalitativ studie, og jeg har derfor forsøkt å gi en 
grundig og detaljert beskrivelse av innsamlings- og analyseprosessen, for derigjennom å 
synliggjøre fremgangsmåten og styrke påliteligheten (jf. Silverman, 2015). Troverdighet 
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innebærer også at man som forsker evner å skille mellom informasjonen fra informantene og 
egne tolkninger av denne informasjonen (Seale, Gobo, Gubrium, og Silverman (2004). Ved å 
innlemme både innsamlede data og drøftingen av disse i samme kapittel, er det en større 
mulighet for at egne tolkninger preger informasjonen fra informantene. Samtidig ble 
samtalene tatt opp og transkribert ordrett, i tillegg til at det er benyttet sitatbruk for å bidra til 
å gi leseren en mulighet til å vurdere hvorvidt det er hold i de tolkningene som er gjort med 
bakgrunn i sitatene (jf. Repstad, 2007). I tillegg har jeg holdt meg til intervjumalen i alle 
intervjuene, slik at informantene har fått de samme spørsmålene, derav er svarene gyldige. 
Oppgavens gyldighet avhenger av påliteligheten. Det betyr at oppgaven mister sin gyldighet 
hvis den ikke er pålitelig. Innenfor samfunnsvitenskapen dreier det seg om å vurdere om man 
undersøker det man skal undersøke (Kvale og Brinkmann, 2015). I og med at det er tatt 
utgangspunkt i egen organisasjon og et prosjekt jeg har hatt sterk tilknytning til, ligger det 
solid kunnskap i bunn for innhenting av empiri, og det tenkes at treffsikkerheten av den grunn 
økes. Jeg har raskt satt meg inn i kontekst, og stilt spørsmål som er relevante for prosjektet og 
for problemstillingen i oppgaven. 
I kvalitativ forskningsmetode baserer dataene seg ofte på et mindre utvalg, og det er derfor 
ikke et mål å generalisere funnene. Likevel tenkes det at forståelsen jeg har oppnådd gjennom 
denne undersøkelse også er relevant og gjeldende i andre sammenhenger og situasjoner (jf. 
Thagaard, 2018). Kommuner er ofte like, som for eksempel i organisasjonsstruktur og 
økonomiske rammer. De skal tilby de samme tjenestene med samme kvalitet, og styres av de 
samme lovene og rammene. De ansattes (informantenes) meninger, holdninger og erfaringer 
kan være overførbare til andre enheter, både innad i kommunen og til andre kommuner. 
Studien vil kunne bidra til god læring, både internt og eksternt. 
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5   Analyse og drøfting 
I dette kapittelet vil jeg presentere empirien samtidig som jeg drøfter den opp mot teorien. Jeg 
har valgt å gjøre det på denne måten, da det er vanskelig å presentere empirien fra kvalitative 
intervju i et eget kapittel. Kapitlet er bygd opp etter Mazmanian og Sabatiers seks 
implementeringsvariabler og de tre fortolkningsperspektivene.  
 
5.1 Klare målsettinger 
HMS-prosjektet har flere mål. Effektmålet er å øke nærværet til 93% fram mot 2019, samt 
holde nærværet stabilt høyt i fremtiden. Resultatmålet er å risikovurdere arbeidsrelaterte 
faktorer som kan bidra til sykefravær, samt iverksette og gjennomføre tiltak basert på 
risikovurderingen. Dette er i tråd med Hennestad og Revang (2016) og Johannesen et. al 
(2013), som mener at mål er noe man ønsker å oppnå eller realisere i framtiden, og er ment å 
gi sentrale rammer og retningslinjer for aktivitetene i organisasjonen.  
Sabatier og Mazmanian (1980) er opptatt av at målene skal være klare og tydelige. Jo klarere 
målene er formulert, desto mer sannsynlig er det at de nås – dette fordi man vet hva som må 
gjøres for å nå dem (Johannessen og Olsen, 2013). Effektmålet med å øke nærværet til 93% 
fram mot 2019, tenkes å være klart og tydelig da det er målbart, samt at det har en frist. På 
den andre siden er en del av målet å holde nærværet stabilt høyt i framtiden, noe som kan 
oppleves som en uklar formulering, da det hverken er oppgitt hva som utgjør et høyt nærvær 
eller hva som menes med fremtiden. En slik uklar formulering kan føre til at det blir vanskelig 
å vurdere oppnåelsen av målet, som igjen kan medføre at det blir vanskelig å vurdere hvordan 
de ligger an i forhold til målet for å gjøre nødvendige justeringer (Sabatiler og Mazmanian, 
1980; Forsyth, 2014).  
Sabatier og Mazmanian (1980) og Roland og Westgård (2015) påpeker også viktigheten av å 
ha klarhet i hvem som er målgruppen for endringen. I prosjektplanen kommer det fram hvilke 
oppgaver man ønsker å prioritere, men det står ikke beskrevet hvem som er målgruppen for 
prosjektet. Dette gjenspeilte seg i intervjuet, da det var usikkerhet blant informantene rundt 
målgruppe og deltakelse i HMS-prosjektet. Det var ikke kommunisert ut tydelig hvem som 
var målgruppen, og hvorfor de var valgt ut til å delta.  
Målene er nedfelt i prosjektplanen og det er satt en tidsfrist for implementering av HMS-
prosjektet (jf. Sabatier og Mazmanian, 1980; Christensen et al., 2015; Roland og Westgård, 
2015).  Til tross for dette, viser det seg at ingen av intervjuobjektene kan gjengi målene for 
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prosjektet. Det er imidlertid stor variasjon i hvorvidt de opplever å kjenne til målene, og de 
som i minst grad kjenner til de er kommunalsjef, enhetslederne og de ansatte. 
Kommunalsjefen forklarer sin manglende kjennskap til målene slik: 
 ”jeg har så djevelsk mye i hodet”(Kommunalsjef) 
Dette tyder på at fokuset ikke er på HMS-prosjektet, og samsvarer ikke med anbefalingene fra 
Sabatier og Mazmanian (1980), Christensen et al. (2015) og Roland og Westgård (2015) som 
påpeker at det som skal endres må være i fokus.  
Det ble ikke prioritert å la målgruppen identifisere egne mål tilknyttet de overordnete målene, 
noe som ikke er i tråd med Fullan (2007) og Forsyths (2014) anbefalinger. De er opptatt av at 
målgruppen bør involveres i å identifisere egne mål, og det bør være tydelig hvordan egne 
mål og tiltak henger sammen med det overordnete målet for HMS-prosjektet. Ansatte som 
setter seg tydelige mål, og som er opptatt av å nå målene, legger mer innsats i arbeidet sitt 
(Locke og Latham, 1990). Med bakgrunn i dette er det grunn til å tro at de ansattes innsats 
tilknyttet prosjektet er svekket.  
På kommunalsjef- og enhetsledernivå er det få tanker om hvordan innsatsen til de ansatte har 
vært: 
 ”Jeg har ingen anelse, jeg har ikke hørt noen ting” (Kommunalsjef) 
 ”Det kan jeg ikke si noe om for jeg har ikke vært så tett på” (Enhetsleder 1) 
 På avdelingsledernivå er opplevelsen at innsatsen blant de ansatte er ujevn, og er ikke 
nødvendigvis unikt for dette prosjektet: 
 ”Jeg har plukket ut noen nøkkelpersoner som i stor grad er med på å drive fram arbeidet 
med et godt arbeidsmiljø, og de er jo pådrivere også i denne sammenheng” (Avdelingsleder 
1) 
”Den føler jeg har vært veldig ujevn. Det har vært enkeltindivider som har stått på og bidratt 
veldig godt, men så er det mange som fortsatt bare forventer å få ting, og som ikke bidrar så 
mye selv” (Avdelingsleder 2) 
Informantene er enten usikre på innsatsen blant de ansatte, eller de opplever den som dårlig. 
En av informantene påpeker derimot at innsatsen var bra under selve risikovurderingen, hvor 
alle var samlet og diskuterer de ulike faktorene:  
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”Problemet er derimot at etterpå så forsvinner det bare i hverdagen, dessverre. Da blir det til 
at vi som er tillitsvalgte og verneombud prøver å nøste litt opp i det og minne folk på det som 
ble tatt opp – men det blir mye gjentakelse, mye mas” (Ansatt 6) 
Samtidig er det verdt å merke seg at selv om de ansatte ikke fikk identifisere egne mål for 
prosjektet, fikk de utarbeide en egen tiltaksplan som et resultat av risikovurderingen. Den 
skulle inneholde konkrete tiltak, som ledelsen og/eller enkelte ansatte fikk ansvaret for å følge 
opp. Det kan tenkes at dette har bidratt til å øke innsatsen hos enkelte, men som nevnt er 
innsatsen svært varierende.  
 
5.2 Vedtak basert på teori 
Det bør finnes en teori på hvilke kjernekomponenter som påvirker implementeringen 
(Sabatier og Mazmanian, 1983), og man kan skille mellom kjernekomponenter i selve 
prosjektet (Domitrovich et al., 2008) og kjernekomponenter i implementeringsprosessen 
(Fixen et al., 2009; Blase et al., 2012). Teorigrunnlaget for hva som er viktig å implementere, 
altså prosjektets kjernekomponenter, er forankret i forskning og består av utvalgte 
komponenter/faktorer som har signifikant effekt på det arbeidsrelaterte sykefraværet. Disse 
faktorene er imidlertid ikke nedskrevet i prosessplanen, men er formidlet muntlig ut til 
målgruppen – først i et møte med HMS-gruppene, deretter i personalmøte. De ansatte fikk 
videre jobbe med disse faktorene i personalmøtet. Dette er i tråd med Roland og Westgård 
(2015) som påpeker at det er av betydning at kjernekomponentene blir bearbeidet av de 
ansatte, slik at de etter hvert utgjør en felles kunnskap i organisasjonen – kunnskap om disse 
komponentene er en forutsetning for å lykkes med implementeringen. Kjernekomponenter i 
implementeringsprosessen har det derimot vært lite bevissthet rundt, noe som vil kunne 
medføre svekket effekt i endringsarbeidet. Det er viktig å håndtere både hva og hvordan for å 
oppnå effekt (Greenberg et al., 2005).  
Svarene fra respondentene tyder på at det råder stor usikkerhet blant ledelsen og de ansatte 
rundt hva som er kjernekomponentene i prosjektet. Kommunalsjefen ”har ikke peiling” , 
mens enhetslederne er kjent med at de har fått informasjon om dem, men kan ikke gjengi de. 
Blant avdelingslederne er svarene mer varierte. Halvparten er kjent med at det er faktorer som 
er knyttet til arbeidsrelatert sykefravær, hvor kun en kan gjengi enkelte av disse faktorene. 
Blant de ansatte er det ingen som husker kjernekomponentene i prosjektet. Dette tenkes å 
være uheldig for implementeringen, og Roland og Wetgård (2015) påpeker at dersom 
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kjernekomponentene ikke er klare nok eller ikke godt nok formidlet, kan det påvirke 
implementeringskvaliteten negativt.  
 
5.3 Konkrete handlingsplaner 
Handlingsplaner i denne sammenheng kan vise til to typer planer. Den ene er prosjektplanen 
med framdriftsplan som ble utarbeidet av prosjektleder i forkant av prosjektet. Den andre er 
tiltaksplanen som de ansatte utarbeidet i løpet av prosjektet, og som inneholder beskrivelser 
av tiltak med tidsfrist og ansvarlige for gjennomføring (jf. Greenberg et al., 2005; Røvik, 
2007; Meyer et al., 2012).  
Et vellykket endringsarbeid bør ha en plan som inneholder skriftlige mål og en klar strategi 
for hvordan organisasjonen skal nå disse målene (Bruke og Litwin, 1992). Det er utarbeidet 
en prosjektplan med skriftlige mål, og framdriftsplanen inneholder en klar strategi for 
hvordan kommunen skal nå disse målene. Prosjektleder utarbeidet handlingsplanen med 
involvering av enhetslederne for å sikre forankring og godkjenning av bruk av tid og 
ressurser.  Dette er i tråd med Sabatier og Mazmanian (1980), Greenberg et al. (2005) og 
Cunningham og Kempling (2009) som sier at handlingsplanen bør være godkjent av ledelsen, 
og nøkkelpersoner som skal drive fram reformen må inkluderes i utarbeidelsen. Det kan 
likevel tenkes at viktige nøkkelpersoner, som f.eks. hovedtillitsvalgte og hovedverneombud 
burde vært involvert i utarbeidelsen av planen. Uavhengig av det vil prosjektleder dra nytte av 
denne planen for å holde framdrift, noe som er viktig da det kan være vanskelig å se om det 
går framover når en står midt oppi et endringsarbeid. Å sette opp noen milepæler i form av en 
handlingsplan, gjør at man kan se tilbake på hva man har oppnådd, samt at det vil synliggjøre 
framdrift (Roland og Westgård, 2015).  
De ansatte opplever det som viktig å ha en prosjektplan, og presiserer at den må være 
forankret og synlig: 
”Den må ikke bare havne i en posthylle eller i en e-post” (Ansatt 1) 
Ledelsen på alle nivå, utrykker også at det er viktig og nødvendig å ha en prosjektplan å 
forholde seg til:  
”Det er viktig å ha en plan som du kan jobbe etter og som du kan hente deg inn på” 
(Avdelingsleder 2) 
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Likevel viser det seg at ledelsen ikke har god kjennskap til innholdet i prosjektplanen, 
hverken fastsetting av tidspunkt eller bruk av tid og ressurser (jf. Greenberg et al., 2005; 
Meyers et al., 2012). Lederne kjenner hverken til målene eller fastsatte tidspunkt, men hvem 
som er ansvarlig for å drive prosjektet, har de derimot god kontroll på.  
Kjennskap til framdrift iht. framdriftsplanen og tiltaksplanen er liten hos kommunalsjef og 
enhetslederne: 
”Jeg vet bare at det er gjort et stykke arbeid, og folk er fornøyde med det – da er jeg happy. 
Jeg trenger ikke å vite mer om detaljene” (Kommunalsjef) 
”Jeg burde sikkert være det, men jeg er ikke kjent med det” (Enhetsleder 2) 
Avdelingslederne derimot, har selv deltatt i gjennomføringen av personalmøtet og gir uttrykk 
for å være kjent med hva som er gjort, men er mer usikker på om det er iht. framdriftsplanen. 
Når det gjelder tiltaksplanene gir de fleste av avdelingslederne uttrykk for å ha oversikt over 
framdriften av tiltakene, og det kan se ut som at lederne etterspør resultater framfor at de 
ansatte rapporterer til de: 
”Jeg passer på at de som har fått ansvar følger det opp. Hvis jeg ikke gjør det, er det fort 
gjort at det blir avglemt” (Avdelingsleder 1) 
Enhetslederne og kommunalsjef har ikke oversikt over framdriften på tiltakene, og 
ledernivåene rapporterer heller ikke oppover i systemet hva angår dette prosjektet. Dette 
påpekes også av en av enhetslederne: 
 ”Jeg tror ikke det er kultur for å jobbe og rapportere systematisk, fra toppen og ned og 
nedenfra og opp” (Enhetsleder 2)  
Alle ansatte hadde muligheten til å bidra i utarbeidelsen av tiltaksplanene, deriblant også 
nøkkelpersoner som skulle drive fram tiltakene, jf. Sabatier & Mazmanian (1980), Greenberg 
et al. (2005) og Cunningham og Kempling (2009). Disse tiltaksplanen vil også gi deltakerne 
en mulighet til å identifisere egne mål i tråd med Fullan (2007) og Forsyth (2014), og er viktig 
da ansatte som setter seg tydelige mål, og som er opptatt av å nå målene, legger mer innsats i 
arbeidet sitt (Locke og Latham, 1990). Til tross for dette, har de ansatte lagt ned en svært 
varierende, om heller mangelfull, innsats i HMS-prosjektet. 
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Tiltaksplanene kan også være et godt virkemiddel for å få de ansatte til å dra i samme retning 
(jf. Sabatier og Mazmanian, 1980; Greenberg et al., 2005; Cunningham og Kempling, 2009), 
og er fornøyd med at alle ansatte har vært involvert i denne delen av prosjektet:  
”Det har vært veldig bra at alle ansatte har fått muligheten til å delta. Prosjektleder har ledet 
prosjektet, men det er de ansatte som har kommet med innholdet” (Avdelingsleder 1). 
”Dette berører jo hele personalet, det er en selvfølge at de blir involvert. De må jo komme 
med løsningene, jeg som leder sitter jo ikke med løsningene” (Avdelingsleder 4). 
Det ble fastsatt frister for gjennomføring av tiltakene og hvem som var ansvarlige. Også dette  
i tråd med anbefalingene, da det er nødvendig med fastsetting av tidspunkt og klargjøring av 
hvem som er ansvarlig for de ulike oppgavene (Greenberg et al., 2005; Meyers et al., 2012)  
Som vi ser samsvarer mye av empirien med teorien, og de fleste avdelingslederne gir uttrykk 
for å ha kontroll og oversikt over oppfølgingen av tiltakene:  
”Det følges opp, det er en del av beredskapsplanen. Jeg passer på at de som har fått ansvar 
følger det opp” (Avdelingsleder 1)  
De ansatte derimot opplever liten framdrift i oppfølging av tiltakene:  
”Tiltakene har ikke fått oppmerksomhet, det er andre ting som har fått fokus” (Ansatt 4) 
Dette bekrefter Roland og Westgård (2005) sine antakelser om at i en travel hverdag er det 
fare for at arbeidet med implementeringen blir nedprioritert.  
 
5.4 Kompetente og engasjerte ansatte 
Kompetanse handler om å være i stand til å mestre oppgaver, møte krav og oppnå definerte 
mål ved å benytte egne ressurser. Det å være kompetent betyr at man har anvendbar og 
verdifull kompetanse, sett ut fra hva som er nødvendig eller riktig kompetanse i ulike 
kontekster (Lai, 2016). Enhetslederne er usikre på de ansattes kompetanse om kjernefaktorene 
i HMS-prosjektet, mens avdelingslederne gir uttrykk for at de ansattes kompetansenivå er 
varierende.  
Trening er en kompetansedriver som handler om å gjennomføre aktiviteter som hjelper de 
ansatte å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter i prosjektets kjernekomponenter (Roland og 
Wetgård, 2015), og er avgjørende for at de ansatte skal oppnå den kompetansen som trengs 
for å få til endring (Fixsen et al., 2005). I dette prosjektet fikk de ansatte innsikt i 
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kjernekomponentene ved at de fikk forberedende spørsmål tilknyttet komponentene. Dette for 
å skape individuell refleksjon rundt temaene slik at de var forberedt før personalmøtet. HMS-
gruppene hadde i tillegg fått kjennskap til kjernekomponentene i forkant av personalmøtet. De 
ansatte fikk presentert kjernekomponentene og beskrivelse av disse i starten på personalmøtet, 
etterfulgt av gruppearbeid, før risikovurderingen ble gjennomført i plenum. Vi ser her at 
Ertevåg og Rolands (2013) eksempel på trening (IGP) er ivaretatt for å sikre kompetansen ut 
til de ansatte. Treningen ble både teoretisk og praktisk. Først ble de ansatte kjent med teorien, 
for så å ta stilling til hvordan den fungerer i deres arbeidshverdag, og til slutt komme med 
forslag til tiltak som de skulle gjennomføre (jf. Fixen et al., 2005).   
Enhetslederne og avdelingslederne opplever at treningen for å tilegne seg kunnskap om 
prosjektets kjernekomponenter har vært tilstrekkelig, og gir uttrykk for at det var bra at 
teorien ble presentert muntlig i personalmøtet:  
”Jeg er ikke overbevist om at det hadde vært bedre hvis det hadde vært sendt ut skriftlig 
informasjon om komponentene på forhånd. Det kommer så mye papirer og de blir fort 
avglemt” (Enhetsleder 1) 
”At de fikk teorien i samme møte som risikovurderingen tror jeg var bra, da hadde de den 
friskt i minne. Hvis det hadde vært gitt informasjonen i forkant, tror jeg uansett ikke at de 
ansatte hadde tatt seg tid til å lese den” (Avdelingsleder 1) 
Dette støttes av de ansatte:  
”Det var bra at det ble presentert muntlig, kort og konkret. Jeg er redd for at skriftlig 
informasjon om faktorene i forkant ikke ville blitt lest” (Ansatt 6) 
I tillegg til at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse om HMS-prosjektet, er engasjement en 
viktig faktor. En endring vil skape sterkere engasjement og motivasjon dersom den oppleves 
som samsvarende med behovet i organisasjonen, at de ansatte ser nytten av å investere tid og 
krefter i arbeidet. Dette er viktig for en vellykket implementering (Midthassel,2004; Kuvaas 
og Dysvik, 2015; Roland og Westgård, 2015). Alle, fra kommunalsjefen til de ansatte, er 
enige om at dette prosjektet har tatt utgangspunkt i et behov som samhandlingsområdet har:  
”Helt klart, spot on for oss” (Kommunalsjef) 
”Ja, vi har hatt behov for det, det er viktig at det blir satt ekstra fokus på dette. Vi har jo 
årlige risikovurderinger, men dette var en med nytt fokus. I og med at dette skal gjennomføres 
årlig, som skal inn i vårt HMS-system, tenker jeg at det er kjempebra” (Avdelingsleder 1) 
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I henhold til dette forventes det at de ansatte er engasjerte og motiverte hva angår prosjektet. 
Likevel har det vist seg at at oppfølging av tiltakene har vært mangelfull, og kan forstås som 
mangel på engasjement. 
En forklaring på manglende engasjement fra de ansatte kan være mangel på kompetanse.  Vi 
har sett at de ansatte, til tross for informasjon om mål og trening i kjernekomponentene, ikke 
har tilegnet seg ønskelig kompetanse om hverken mål, planer eller kjernekomponenter. Denne 
kompetansen tenkes å være en driver for at de ansatte opprettholder troen på å implementere 
intervensjonen slik at den gir en positiv effekt for dem (Durlak og DuPree, 2008; Blase et al., 
2012).  Det kan se ut som at denne kompetansedriveren ikke er sterk nok, og medvirker til at 
de ansatte ikke legger ned særlig engasjement i arbeidet med prosjektet. De mister troen, og 
prosjektet forvitrer (jf. Roland, 2012). 
 
5.5 Støtte til tiltaket fra interessegrupper og ledelse 
Sabatier og Mazmanian (1983), påpeker at støtte fra ledelsen er viktig for en vellykket 
implementering av intervensjonen. Dette bekreftes av Greenberg et al. (2005) og Burke 
(2008) som sier at en støttende ledelse er viktig, og måten støtten gis på, kan påvirke hvor 
vellykket implementeringen blir.  
Kommunalsjefen beskriver selv å ha observert prosjektet fra sidelinjen, etterspurt underveis 
og lagt til rette for gjennomføring av prosjektet:  
«Jeg har tenkt at min jobb er å legge til rette, og hvis det oppstår plunder og heft så skulle jeg 
være med på å ta bort det plunder og heftet. Det har jo vært spørsmål om kroner for å 
innhente vikarer, jeg har sagt kjør i vei. Det handler også om å frigjøre møterom. Det handler 
om hva du setter prioritet til» (Kommunalsjef)  
Dette beskrives av Meyers et al., (2012), Fixen et al., (2015) og Kaufmann og Kaufmann 
(2015) som praktisk støtte, og handler om hvordan ledelsen fordeler tid og ressurser slik at 
implementeringsarbeidet vil være mulig, samt motivere de ansatte. I tillegg kan det tenkes at 
kommunalsjefen har vist oppgavestøtte, som klargjøring og hjelp til systematisering av 
problemer. Selv bekrefter han at det er et potensiale hva angår følelsesmessig støtte som 
interesse og oppmerksomhet (jf. Kaufmann og Kaufmann, 2015):  
 ”Jeg har backet opp prosjektet, men det kunne sikkert vært enda tydeligere og enda bedre. 
Jeg burde etterspurt mer. Der tenker jeg at jeg har vært for slapp. I dette prosjektet som i mye 
annet” (Kommunalsjef) 
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Enhetslederne derimot opplever ikke at kommunalsjefen har hatt fokus på prosjektet og gitt 
det støtte:  
«Han har overlatt det til oss» (Enhetsleder 1) 
 «Jeg tror ikke vi har snakket om det èn gang på ledermøte med Kommunalsjefen» 
(Enhetsleder 2) 
Enhetslederne er delte på hva de tenker om sin egen støtte til prosjektet. Hvor enhetsleder 1 
har gitt støtte i forkant, ved å få avdelingene i gang og påse at prosjektet ble gjennomført, har 
enhetsleder 2 i liten grad vist støtte i denne delen av prosjektet fordi det har gått av seg selv, 
og tenker at det er mer behov for støtte i etterkant av risikovurderingen. Enhetsleder 1 har 
formidlet støtte til prosjektet ved å si til avdelingslederne at «dette skal vi delta i, det er 
viktig». Enhetslederen har deltatt på risikovurderingen på en avdeling, tatt det opp på 
ledermøte i forkant av prosjektet og sagt at det skulle prioriteres. I tillegg til at lederen har gitt 
mulighet til å ta den tiden som trengs for å gjennomføre prosjektet.  
 «Men vi har ikke snakket om det i etterkant, mitt ansvar var mer å få de i gang og påse at det 
ble gjort» (Enhetsleder 1) 
Dette viser at enhetslederen har vist følelsesmessig støtte gjennom å vise interesse og 
oppmerksomhet, dog ikke i etterkant av risikovurderingen. Enhetslederen har også vist 
informasjonsstøtte ved å ta det opp i ledermøte og praktisk støtte ved å få de i gang gjennom å 
gi de tid og ressurser for å gjøre det mulig (jf. Meyers et al, 2012; Fixen et al, 2015; 
Kaufmann og Kaufmann, 2015). 
Enhetsleder 2 har tatt prosjektet opp på agendaen i ledermøte og «tatt ned de kritiske 
spørsmålene». 
 «Utover det har jeg har ikke vist støtte, det har gått av seg selv, de gjør jobben sin». 
(Enhetsleder 2) 
Enhetslederen gir uttrykk for at det er behov for støtte når risikovurderingene er gjennomført:  
«Da skal vi ha det opp i enhetsledermøte, så skal vi gå igjennom og gjøre noen prioriteringer 
på hva vi skal ha fokus på» (Enhetsleder 2) 
Her ser vi at enhetslederen har vist oppgavestøtte gjennom ”å ta ned de kritiske spørsmålene”, 
som kan tenke seg å bidra til å systematisere opplevde problem blant avdelingslederne (jf. 
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(Kaufmann og Kaufmann, 2015; Fixen et al, 2015; Meyers et al, 2012). Utover det har ikke 
lederen vist særlig støtte til prosjektet per nå. 
De fleste avdelingslederne sitte igjen med inntrykk av at enhetslederne ikke har vist støtte til 
prosessen: 
 «De har ikke vist interesse eller oppmerksomhet» (Avdelingsleder 1) 
 ”Det er omtrent blankt» (Avdelingsleder 4) 
Samtidig gir de uttrykk for at de ønsker denne støtten fra enhetslederne:  
«Enhetsleder har ikke vist sin støtte, har ikke snakket om det engang. Det har jeg savnet» 
(Avdelingsleder 2) 
Der hvor avdelingsleder opplever støtte, har enhetsleder deltatt på personalmøtet hvor 
risikovurderingen ble gjennomført: 
«Det satte jeg veldig pris på, det er et viktig signal som leder gir til meg og de ansatte – jeg 
ser dere» (Avdelingsleder 3) 
Avdelingslederne gir uttrykk for å ha gitt støtte til prosjektet i forkant. De opplyser å ha 
informert de ansatte godt på forhånd av personalmøtet hvor risikovurderingen skulle 
gjennomføres, og ”solgt det inn som noe positivt”. De har også lagt til rette med tid slik at de 
ansatte har hatt muligheten til å delta. Det må likevel presiseres at personalmøtene til tre av de 
fire avdelingene ikke er lagt inn i turnus. Det kan dermed ikke forventes at de som har fri 
disse dagene deltar i møtene. Tre av fire avdelingsledere gir uttrykk for at de har fulgt opp 
prosjektet i etterkant av risikovurderingen. Disse har fulgt det opp i form av at de har tatt det 
opp i personalmøter, lagt til rette for og gitt ansatte tid til å følge opp tiltakene, tatt det opp i 
medarbeidersamtaler og oppfordret de til å stille spørsmål hvis noe er uklart Det kan se ut som 
at avdelingslederne, i mer eller mindre grad har ivaretatt de ulike formene for støtte; 
følelsesmessig støtte gjennom å vise interesse og oppmerksomhet, informasjonsstøtte ved å 
informere om prosjektet på forhånd, oppgavestøtte ved å bidra til klargjøring når det dukker 
opp spørsmål og praktisk støtte ved å sette av tid og ressurser til prosjektet (jf. Meyers et al, 
2012; Fixen et al, 2015;Kaufmann og Kaufmann, 2015) 
De ansatte sitter derimot med et annet inntrykk av støtten fra ledelsen enn hva ledelsen selv 
gir uttrykk for. De savner informasjon om prosjektet i forkant, og særlig savner de oppfølging 
etter risikovurderingen: 
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”For mitt vedkommende så er jeg i ettertid ikke blitt gjort oppmerksom på at her var det 
oppgaver som skulle gjøres. Det var bare det møtet, og etter det så har det ikke vært noe som 
jeg er kjent med” (Ansatt 1) 
”Vi har heller ikke tatt det opp noe mer, ikke snakket om det på noen avdelingsmøter eller 
noe”. (Ansatt 7) 
”Det har ikke vært snakket om tiltakene eller risikovurderingen i ettertid av personalmøtet” 
(Ansatt 2) 
Dette tenkes å være uheldig, da ledere som er villige til å gi prosjektet betydelig 
oppmerksomhet er av stor betydning. I de fleste tilfeller er imidlertid topplederne involvert i 
mye, og det er begrenset hvor mye tid og oppmerksomhet de kan eller vil gi arbeidet med 
slike prosjekt. Andre presserende oppgaver kan derfor lett ta oppmerksomheten bort fra dette 
arbeidet slik at det stopper opp (March og Olsen, 1983). Det kan imidlertid se ut som at det 
ikke bare er toppledelsen, i form av kommunalsjef, som her har sviktet med sin 
oppmerksomhet, og de ansatte uttrykker at: 
”Lederne har mye annet å gjøre, så dette ble kanskje ikke prioritert fordi det er så mye annet 
med omorganiseringen” (Ansatt 7) 
”Dette prosjektet har startet i kjølvannet av noe stort oppkok, det kan jo være en del av 
årsaken” (Ansatt 1) 
”Det har vel bare kokt bort i kålen da” (Ansatt 3) 
Sabatier og Mazmanian (1983), påpeker at også støtte fra interessegrupper er viktig for en 
vellykket implementering av intervensjonen, og det er enighet blant avdelingslederne om at 
lokale tillitsvalgte og verneombud har vist støtte til prosjektet i kraft av sine verv:  
”De bidrar positivt, og det er også forventet av dem” (Avdelingsleder 4) 
Enhetslederne forventer også at tillitsvalgte og verneombud på avdelingene viser støtte og 
videreformidler viktigheten av prosjektet, da de er en del av HMS-gruppen. De er derimot 
ikke kjent med om de faktisk har vist sin støtte, det er noe de tror og forventer. De er heller 
ikke opplevd at hovedtillitsvalgte og hovedverneombud har støttet prosjektet:  
”De har aldri snakket med meg om det, jeg har ikke hørt et ord om det” (Enhetsleder 2) 
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De ansatte, som er representert av verneombud og tillitsvalgte, har ikke opplevd støtte fra 
hovedverneombud og hovedtillitsvalgte i dette prosjektet – «det har ikke vært snakket om 
prosjektet på fellesmøtene».  
Årsaken til manglende støtte fra tillitsvalgte og verneombud, da særlig hovedtillitsvalgte og 
hovedverneombud er ikke kjent, men signaler tyder på at de ikke har blir involvert i prosjektet 
slik som de burde. Involvering av organisasjonene er i tråd med Hovedavtalen som påpeker at 
det er avgjørende for et godt resultat at de ansatte og deres organisasjoner involveres (KS, 
2018).  
Det er også av betydning at intervensjonen har støtte og oppslutning hos de ansatte (Fixen et 
al., 2005; Meyers et al. 2012). De ansatte ble tidlig involvert i prosessen gjennom HMS-
gruppene, de skulle fått skriftlig og muntlig informasjon i forkant av personalmøtet, og alle 
hadde muligheten til å delta i personalmøtet hvor risikovurdering og utforming av tiltaksplan 
ble gjennomført. Dette er i tråd med Hovedavtalen som er opptatt av at medvirkning og 
medinnflytelse gjennom informasjon og drøftinger skal kunne gjennomføres uansett hvor eller 
på hvilket nivå beslutningen tas (KS, 2018). Om dette er tilstrekkelig for at man i 
forankringsprosessen utvikler aksept ved å aktivere hele organisasjonen slik at de ansatte 
utvikler er eierforhold til prosjektet og hensikten med den (jf Domitrovich et al., 2012), er 
usikkert. Det var svært varierende oppmøte på nevnte personalmøter, og man så klart størst 
oppslutning i den avdelingen hvor slike møter er lagt inn i turnus. I de avdelingene hvor 
personalmøtene ikke er en del av turnus, var oppmøtet lavt.  
Avdelingslederne opplever at de ansatte har vist støtte og oppslutning til prosjektet, samtidig 
som dette kan tillegges enkeltpersoner, personer som ”drar lasset videre”. Avdelingslederne 
tror grunnen til dette er at ansatte har en mistroisk innstilling til prosjektet: 
 ”Er vi i gang igjen” (Avdelingsleder 1) 
”Hvorfor skal vi gjøre dette igjen?” (Avdelingsleder 3) 
De ansatte selv opplever ikke at støtten og oppslutningen blant de ansatte har vært særlig god, 
men at enkelte bidrar i større grad enn andre: 
 ”Det er aldri støtte og oppslutning blant alle ansatte. Det er noen som ikke liker endringer 
uansett om de er bra eller dårlige, også har du noen som roper om hvordan det burde ha 
vært, men som ikke er villige til å gjøre en innsats selv” (Ansatt 6) 
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Forankring av prosjektet er en faktor, som på lik linje med støtte bidrar til forpliktelse, og som 
igjen er avgjørende for å oppnå god effekt av implementeringen (Botvin, 2004; Durlak og  
DuPre, 2008; Roland, 2012). Det er enighet, fra kommunalsjefen til de ansatte, om at 
prosjektet ikke har vært godt nok forankret. Særlig pekes det på dårlig forankring hos nivåene 
over i organisasjonen. Kommunalsjefen beskriver det slik:  
”Jeg er vel et levende bevis på at vi kommunalsjefer kunne vært mer engasjert. Det er masse 
greier som man egentlig ikke har tid til, eller du har jo tid til det, men da er det mange andre 
ting som forsvinner. Det er ofte sånn her type arbeid som forsvinner” (Kommunalsjef). 
 
5.6 Stabile økonomiske og politiske forhold 
I April 2018 startet prosjektet ”Framtidas Fauske” opp i kommunen. Intensjonen med 
prosjektet  er å harmonisere kommunens driftsnivå med kommunens inntektsnivå. Prosjektet 
må gjennomgå hele organisasjonen og tjenestetilbudene med tanke på å blant annet få fram  
 om tjenester kan omorganiseres, samordnes, avvikles 
 om tilgjengelige ressurser utnyttes best mulig 
 om det kan jobbes smartere   
 hva som er beste praksis  
Iverksetting av vikarstopp og ansettelsesstopp er noen av tiltakene for å snu den dårlige 
økonomien i kommunen, og har medført vakante stillinger og lavere bemanning. I tillegg ble 
det iverksatt en omfattende omorganisering som også innebærer avvikling av arbeidsplasser 
og oppsigelser. Som Van Meter og Van Horn (1975), Sabatier og Mazmanian (1980) og 
Baldersheim og Rose (2005) påpeker, kan økonomiske tilstander påvirke den politiske 
budsjettbehandlingen, hvor tildelingen av midler til områder og prosjekter i kommunen blir 
gjort. Dette pågikk samtidig med HMS-prosjektet, som med stor sannsynlighet har blitt 
påvirket av dette. Politikk og økonomi er med andre ord relevant for implementering av 
intervensjoner i kommunene (jf. Van Meter og Van Horn, 1975; Sabatier og Mazmanian, 
1980; Baldersheim og Rose, 2005).  
Dette støttes av enhetslederne som påpeker at politiske vedtak kan ha påvirket prosjektet 
indirekte ved at det har vært en del fokus på omorganiseringen: 
”Usikkerhet gjør jo bestandig noe med oss, og dette kan nok ha tatt fokuset bort fra dette 
prosjektet” (Enhetsleder 1) 
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 ”Noen av de politiske vedtakene kan føre til at ansatte blir så frustrerte at det påvirker HMS-
prosjektet” (Enhetsleder 2) 
Avdelingslederne har inntrykk av at prosjektet Framtidas Fauske med innstramminger, vikar- 
og ansettelsesstopp og omorganiseringer har påvirket prosjektet. Det kan bl.a. ha: 
”gjort at HMS-prosjektet føles meningsløst og får for lite oppmerksomhet” (Avdelingsleder 
1) 
Utover det opplever de at det er mye frustrasjon rundt politiske beslutninger, og at det også 
kan bli oppslukende hva angår fokus. 
De ansatte sitter med opplevelsen av å ikke bli forstått av politikerne, og kjenner frustrasjon 
rundt det: 
”Jeg tror det er mange som føler at man ikke strekker til for at man må gjøre noe annet hele 
tiden. Vi har for lite folk, det har vært ansettelsesstopp, vikarstopp. Det vil være lettere å få 
folk til å stille seg bak slike prosjekt som HMS-prosjektet og prosesser når de føler at de har 
overskudd og tid til å gjøre det de skal. Akkurat nå er vi veldig presset, og da blir fokuset mer 
negativt” (Ansatt 5) 
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5.7 Det instrumentelle perspektivet 
Det instrumentelle perspektivet vektlegger formelle normer, evnen til kontroll og klar 
organisasjonstenkning når det gjelder årsaksforhold og effekter. Det forventes at målene er 
konkrete og spesifiserte, og vi ser at dette innfris ved at målene i HMS-prosjektet i stor grad 
er konkrete og spesifiserte.  For å nå disse målene, forventes det også at ledelsen har innsikt i 
virkemidlene som behøves for å nå målene, herunder evnen og mulighetene til å få de ansatte 
til å sette målene ut i live (Christensen et al., 2015). I denne sammenheng tenkes disse 
virkemidlene å springe ut fra implementeringsvariablene, og som vi har sett er 
implementeringsvariablene ”klare og tydelige mål”, ”vedtak basert på teori” og ”konkrete 
handlingsplaner” godt ivaretatt, noe som er i tråd med det instrumentelle perspektivet. 
Det er også en forutsetning at ledelsen kjenner til kjernekomponentene i prosjektet, samt 
prosjektplanen med framdriftsplan for å nå målene. Ledelsen bør også ha forståelse for hvor 
viktig det er at de viser støtte til prosjektet og måten de gjør det på (jf. Sabatier og 
Maxmanian, 1983; Greenberg et al., 2005; Bruke, 2008). Det vi derimot har sett, er at 
ledelsen har liten kjennskap til nevnte virkemidler, noe som viser det motsatte av hva som er 
forventet. Det nytter ikke at det instrumentelle perspektivet er ivaretatt på papiret, hvis det 
ikke er ivaretatt gjennom kunnskap og handlinger. 
Iht. den hierarkiske varianten forventes det at de ansatte iverksetter HMS-prosjektet i tråd 
med dets mål og intensjoner, og det forventes at fokuset er rettet mot prosjektet (jf. Brunsson 
og Olsen, 1990; Christensen et al., 2015).  Det vi derimot ser er at innsatsen de ansatte har 
lagt ned i HMS-prosjektet har vært varierende, og de fleste har bidratt i liten grad. HMS-
prosjektet har i det store og hele fått lite fokus:   
”Det er ikke noe i veien med prosjektet, vi klarer bare ikke å ha fokus på alt” (Ansatt 1) 
”Du velger ut et fokus også må du velge bort et annet” (Ansatt 4) 
Dette kan derimot tyde på at forhandlingsvarianten har større forklaringskraft, hvor det 
forventes at konkurrerende mål, interesser og kunnskaper gjør at det foregår en utvelging som 
igjen gjør at noe blir fokusert, mens andre aspekter overses (Christensen et al., 2015). Dette 
kan sees i sammenheng med at det samtidig med implementeringen av prosjektet, pågår ulike 
effektiviseringstiltak, samt omfattende omorganisering innen samhandlingsområdet. 
Til den hierarkiske varianten forventes det at ledelsen instruerer de ansatte for å sikre en god 
implementering, og nedkjemper eventuell motstand (jf. Brunsson og Olsen, 1990). Det er ikke 
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noe som direkte tilsier at det er motstand blant de ansatte, men det kan være en medvirkende 
forklaring til hvorfor innsatsen og engasjementet har vært dårlig.  Likevel er det lite som tyder 
på  at ledelsen er særlig autoritær, har kontroll over sine ansatte og holder styring på 
prosjektet. Det kan heller være indikasjoner på det motsatte:  
”Folk er nødt til å engasjere seg, og hvis de ikke vil engasjere seg så kan man egentlig ikke 
gjøre noe med det”  (Avdelingsleder 4) 
”Det var ekstremt detaljstyrt tidligere, så vi har brukt utrolig mye tid på å gjøre folk 
selvstendige. Å ta valg og stå for det” (Kommunalsjef) 
I tråd med det formelle og rasjonelle som er tilknyttet det instrumentelle perspektivet, 
forventes det at den som får formelt ansvar redegjør og rapporterer systematisk for hvordan 
ansvaret forvaltes (Christensen et al., 2015). Det vi derimot ser er at de ansatte opplever at 
tiltaksplanene i liten grad er blitt fulgt opp, og det er lite rapportering og kontroll for å sikre 
gjennomføring av tiltak. Det er en oppfatning av at det ikke er kultur for å jobbe og rapportere 
systematisk i Fauske kommune.  
Samtidig ser vi at enkelte ansatte, og da særlig de som innehar verv i form av å være 
tillitsvalgt eller verneombud, i større grad i tråd med forventningene enn de øvrige ansatte. 
Det er disse ansatte som i størst grad legger ned en innsats i HMS-prosjektet. Dette er 
sammenfallende med forventningene til den hierarkiske varianten, hvor de ansatte legger til 
side egne interesser og legger til grunn organisasjonens. Det kan tenkes at de handler i 
samsvar med lederne og de formelle normene for å rykke opp i stillingshierarkiet (jf. 
Christensen et al., 2015). På den andre siden gjelder dette noen få ansatte, mens de resterende 
ikke handler i tråd med denne forventningen. Samtidig er det viktig å merke seg det ikke er 
noe i empirien som taler direkte for eller imot denne forventningen.  
Forventningene til det instrumentelle perspektivet er preget av rasjonalitet, hvor ledelsen har 
kontroll og HMS-prosjektet ”går på skinner”. Det vi derimot ser er at virkeligheten er en helt 
annen. Bortsett fra forhandlingsvarianten hvor det forventes at konkurrerende interesser 
resulterer i at noe får fokus mens andre ting overses, er det lite som tilsier at det 
instrumentelle perspektivet har forklaringskraft på hvorfor HMS-prosjektet er blitt 
implementert som det har.  
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5.8 Det institusjonelle perspektivet 
Når en instrumentell organisasjon utvikler uformelle normer og verdier, i tillegg til det 
formelle, snakker vi om institusjonaliserte organisasjoner. (Christensen et al., 2015).  
Gjennom intervjuene gir de ansatte uttrykk for at det har vært liten framdrift i oppfølging av 
tiltakene, og som et resultat av dette opplever de at HMS-prosjektet er avsluttet. 
Avdelingslederne derimot gir uttrykk for at tiltakene følges opp, og at de har kontroll. 
Slike motstridende beskrivelser fra ledelsen og de ansatte om hvorvidt tiltakene følges opp, er 
i tråd med forventningene til myteperspektivet, hvor lederne snakker om tiltak på en måte 
som gjør at man tror at de er satt ut i praksis, mens lederne i realiteten gjør lite for at det skal 
skje. HMS-prosjektet blir tatt inn i kommunen uten at det nedfelles i organisatorisk praksis og 
gir instrumentelle effekter. I dette tilfellet fungerer HMS-prosjektet mer som et 
«utstillingsvindu». Ledere snakker om prosjektet på en måte som gjør at folk tror de setter det 
ut i praksis mens de i realiteten gjør lite for det. På denne måten oppstår det et skille mellom 
snakk og handling, samtidig som lederskapets legitimitet styrkes fordi de blir sett som 
handlekraftige og effektive (jf. Christensen et al., 2015).  
Denne forventningen til myteperspektivet kan også forklare hvorfor ledelsen og de ansatte 
sitter med forskjellige oppfatninger av hvordan ledelsen har utøvd støtte til HMS-prosjektet. 
Ledelsen gir uttrykk for å i stor grad ha støttet prosjektet, mens de ansatte sitter med 
opplevelsen av at ledelsen i liten grad har gitt støtte til prosjektet.  Med bakgrunn i dette kan 
det se ut som at lederne er mer opptatt av å framstå som støttespillere og bidragsytere til 
prosjektet, heller enn å faktisk faktisk være det. 
Det har vært manglende innsats og engasjement i HMS-prosjektet blant de ansatte, noe som 
kan sees i lys av kulturperspektivet. HMS-prosjektet vil være lettere å vedta enn å 
implementere, da prosjektet krever aktiv oppslutning fra de ansatte. Det forventes derfor at de 
ansatte går imot HMS-prosjektet fordi de ut fra erfaringer vet at prosjektet ikke er 
hensiktsmessig for deres arbeidsplass. Bakgrunnen for dette er at de er interesserte i at 
avdelingen skal fungere godt, og at de har bedre innsikt i avdelingens arbeidsprosesser og 
virkemåter enn prosjektlederen (jf. Brunsson og Olsen, 1990). Dette bekreftes av ledere og 
ansatte: 
”De ansatte har jo ikke vært så engasjerte. Kanskje er det fordi vi har dette oppe ofte, vi 
snakker om disse tingene jevnlig. Kanskje de ansatte tenker at dette gjør vi jo allerede” 
(Avdelingsleder 1) 
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”Mange som tenker at vi gjør en sånn god jobb hele tiden, at det er ikke nødvendig å endre på 
det” (Enhetsleder 2)  
”Kanskje det ikke var så viktig for oss, så derfor hadde vi ikke fokus på det” (Ansatt 4) 
På den annen side har alle, både ledelsen og de ansatte gitt uttrykk for at HMS-prosjektet er 
noe de har behov for, og spørsmålet er om vi vi igjen ser antydning til HMS-prosjektet 
som”utstillingsvindu” iht. myteperspektivet? 
Til tross for manglende innsats og engasjement, har ledelsen klare forventninger til at de 
ansatte skal handle i tråd med hva som er rimelig og akseptabel adferd tilknyttet HMS-
prosjektet (jf. Christensen et al., 2015). Dette harmonerer med forventningen til 
kulturperspektivet, hvor det forventes at den enkelte ansatte handler i tråd med hva som er 
forventet av dem – logikken om «passende adferd» (Christensen et al., 2015). 
Denne forventningen til kulturperspektivet innfris i noen grad ved at avdelingslederne 
opplever at enkelte ansatte handler tråd med forventningene de har til dem – de opplever at 
enkelte ansatte, da særlig de som innehar verv som tillitsvalgt eller verneombud har vist støtte 
og oppslutning til prosjektet. Avdelingslederne tror at årsaken til at enkeltpersoner ”drar 
lasset”, kan være at andre ansatte opplever å ha vært igjennom dette tidligere, og ser på det 
som et ork å skulle sette i gang igjen. 
Dette er iht. forventningene til kulturperspektivet om at tidligere erfaringer påvirker hvordan 
de ansatte møter HMS-prosjektet. De ansatte handler i samsvar med hva som har vist seg å 
fungere godt i liknende situasjoner tidligere (Christensen et al., 2015), og manglende 
oppslutning om prosjektet kan være et resultat av at tidligere erfaringer fra lignede prosjekter 
ikke har vært særlig positive.  
Som vi ser innfris en del av forventningene til det institusjonelle perspektivet, og det kan se ut 
som at dette perspektivet har relativt god forklaringskraft på hvorfor deler av HMS-prosjektet 
er blitt implementert som det har. Likevel er det ikke alle forventningene som har like god 
hold i empirien, og myteperspektivet med forventningene om at HMS-prosjektet fungerer mer 
som et ”utstillingsvindu” enn at det faktis blir satt ut i praksis, ser ut til å være den 
forventningen med størst forklaringskraft. 
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5.9 Garbage can-teorien 
Utgangspunktet for garbage can-teorien er at ideen om rasjonelle beslutninger og 
veloverveide handlinger ikke alltid passer til virkeligheten i organisasjoners hverdagsliv. 
Dette skyldes at det i hverdagen er noe tilfeldig hvem som faktisk er til stede når en 
beslutning skal fattes og at det kan være tilfeldig hvilken kunnskap og erfaring de bringer med 
seg sett i forhold til de utfordringene de møter (Cohen, March, og Olsen, 1972; Hatch, 2001; 
Christensen et al., 2015; Raaheim, 2015).  
Fauske kommune har over år hatt utfordringer knyttet til sykefraværet, hvor ulike tiltak er 
iverksatt uten at de har lyktes i særlig grad. Sykefraværet er å betegne som et ”wicked 
problem”, hvor sykefraværssituasjonen er uoversiktlig, preget av usikkerhet og det er 
vanskelig å definere hva som er problemet, løsningen eller virkemidlene for å redusere 
fraværet. Dette er selve grunnlaget for at aktørene samles for å finne løsninger og fatte 
beslutninger (jf. Cohen, March, og Olsen, 1972; Hatch, 2001; Christensen et al., 2015; 
Raaheim, 2015), og vi ser her at forventningene til garbage can-teorien om en strøm av 
problemer innfris – vi får en strøm av problemer som et resultat av manglende kontroll og 
manglende forutsigbarhet. Dette støttes også av enhetsleder som mener at det er lite kultur i 
Fauske kommune for å jobbe systematisk, og kommunalsjef beskriver det slik: 
”Alle tilsynene vi har, viser at det er lite systemer og struktur” (Kommunalsjef) 
Heller ikke de ansatte opplever at det jobbes systematisk med sykefravær: 
” Vi jobber jo med det hele tiden, men kanskje ikke så systematisk” (Ansatt 2) 
”Jeg føler vel kanskje at vi skulle jobbet mere med det systematisk. Ikke bare løse tråder. Vi 
prater jo om hvordan vi skal få ned sykefraværet på hvert personalmøte, men det er det”   
(Ansatt 3) 
I tillegg til at sykefraværet i seg selv er et utfordrende og sammensatt problem, er ikke den 
økonomiske situasjonen i Fauske kommune stabil i prosjektperioden, og tiltak som utgiftskutt 
og omfattende omorganisering berører samhandlingsområdet. Dette bidrar ytterligere til en 
uoversiktlig situasjon preget av usikkerhet, og strømmen av problemer blir sterkere: 
”Det har vært begrensninger økonomisk – stillinger blir stående vakant, ansettelsesstopp, 
vikarstopp osv. Det er klart at det har hatt stor innvirkning, ikke bare for at man kommer i en 
posisjon hvor man ikke får gjort det man skal gjøre, men det gir et enormt press på de 
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ansatte. Da blir det også til at det er dette de ansatte tenker på framfor HMS-prosjektet” 
(Avdelingsleder 2) 
”Det er en tøff prosess, det er veldig mange folk som sliter i arbeidshverdagen fordi de ikke 
vet hva som kommer til å skje” (Ansatt 1) 
Vi ser at de økonomiske forholdene har svekket fokuset på HMS-prosjektet, og det kan tenkes 
at flere av deltakerne ser på utfordringene og tiltakene knyttet til de økonomiske forholdene 
som større og viktigere problem enn sykefraværet. 
Strømmen av problemer tar oss videre til forventningen om en strøm av deltakere. Deltakerne 
kommer og går, og vil variere avhengig av hva som er problemet og hva som er løsningen. De 
kan også ha andre oppgaver som krever tid og som gjør at de ikke alltid kan delta i prosjektet 
– tid og oppmerksomhet er knapphetsfaktorer (Cohen et al., 1972). Sporadisk deltakelse og 
fokus kan være en medvirkende årsak til at det er liten kjennskap til HMS-prosjektets mål, 
kjernekomponentene og handlingsplanene. Kommunalsjefen forklarer sin manglende 
kjennskap til dette med at han har veldig mye å tenke på, og får derfor utfordringer hva angår 
tid og prioritering, i tråd med forventningene til garbage can-teorien. Spesielt lederne på 
toppnivået har de fleste og mest komplekse funksjonene og forpliktelsene, og får ofte 
oppmerksomhets- og kapasitetsproblemer (Christensen et al., 2015). 
I tillegg til liten kjennskap til HMS-prosjektets mål, kjernekomponentene og planene, har vi 
sett at innsatsen og engasjementet blant de ansatte har vært varierende. Det har vært 
mangelfull oppfølging av tiltaksplanene, og også her tenkes det at en strøm av deltakere, hvor 
andre oppgaver krever tid og oppmerksomhet er en medvirkende årsak. Dette underbygges av 
både ledelsen og ansatte: 
”Driften og andre ting som oppstår i løpet av en arbeidsdag tar ofte fokuset bort fra fra slike 
ting som dette prosjektet og oppfølging av tiltakene” (Avdelingsleder 1) 
”Jeg tror nok at det er andre ting som opptar ansatte for tiden enn akkurat dette. Det er jo alt 
det som står på trappen og som skal skje, det er omorganisering, flytting av avdelinger og nye 
turnuser. Jeg tror nok at det overskygger prosjektet” (Ansatt 1). ”Ja, også er det mye å 
gjøre” (Ansatt 3) 
Denne strømmen vil også kunne forklare hvorfor det er manglende støtte fra ledelsen til 
HMS-prosjektet: 
41 
”Det handler om tid – presset og trykket på avdelingen har vært så ekstremt høyt pga. fravær, 
stillingsstopp og sånne ting! (Avdelingsleder 2). 
”Jeg tror det er tid det står på, vi har hatt stå stort press på omorganiseringen” (Enhetsleder 
2) 
Også her ser vi at carbage can-teorien har forklaringskraft, hvor deltakerne har andre 
oppgaver som krever tid og oppmerksomhet og som medfører at HMS-prosjektet ikke blir 
prioritert. Det blir ofte understreket av ledere at deres hverdag er oppstykket og fragmentert, 
hvor de farer mellom ulike oppgaver på en rask og delvis overfladisk måte (jf. Christensen et 
al., 2015). 
En strøm av deltakere, med ulike meninger om hva som er problemene og løsningene (jf. 
Christensen et al., 2015) vil føre til at det er vanskelig å skape en felles forståelse og innsats:  
”Med 25% deltakelse på personalmøtet, så sliter vi med å nå ut til alle, skape en felles 
forståelse. Man kan oppnå en god dialog med de som er tilstede i møtet, men det svikter når vi 
ikke har med oss alle” (Ansatt 6) 
Som et resultat av dette er det sannsynlig at aktørene som deltok i personalmøtet, gjorde 
risikovurderingen og bestemte tiltak utfra egne tanker og ideer om hva som er problemene og 
løsningene (jf. Cohen et al. 1972). Deres oppfatning av problemer og løsninger kan være 
annerledes fra de som ikke deltok i møtet, en stor del av ansattgruppen vil derfor ikke ha 
eierforhold til tiltakene, og iverksetting og oppfølging av tiltakene vil ikke bli prioritert (jf. 
Midthassel, 2004; Kuvaas og Dysvik, 2015; Roland og Wetgård, 2015). 
En annen utfordring tilknyttet forventningen om en strøm av deltakere, er problemet med å 
plassere ansvar, da mange aktører er involvert i prosessen (jf. Christensen et al., 2015). Her 
ser vi at forventningene til garbage can-teorien ikke innfris da de fleste lederne har kontroll på 
hvem som er ansvarlig for å drive prosjektet: 
”Dette diskuterte vi på ledermøte. Vi var litt stressa og tenkte, hva er det nå vi må i gang 
med? Vi var redde for at vi måtte bruke masse tid og ressurser på det. Men etter å ha snakket 
om det, landet vi på at det var prosjektleder som hadde ansvaret og som skulle ta seg av det 
meste. Da kunne vi senke skuldrene” (Avdelingsleder 1) 
Her ser vi igjen hvordan utfordringer tilknyttet tid og oppmerksomhet påvirker ledelsen, og 
hvordan det oppleves som en lettelse når de skjønner at ansvaret ligger hos prosjektleder. 
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Utfordring knyttet til ansvarsplassering ser vi tydeligere blant de ansatte når det gjelder 
oppfølging av tiltaksplanene, og samsvarer med forventningene om at det er vanskelig å 
plassere ansvar:  
”Jeg tror ikke det var noen ordentlig ansvarsfordeling. Det ble opp til den enkelte å 
gjennomføre tiltakene, og det var ingen som tok tak for å bidra. Kanskje de ikke kjente nok på 
ansvaret selv?” (Ansatt 2) 
Som vi har sett vil varierende deltakelse blant ledelsen og de ansatte, føre til en strøm av 
løsninger, som er en av forventningene til garbage can-teorien. Det vil til enhver tid være 
mange løsninger tilgjengelig, som i større eller mindre grad vil passe som løsninger for å få 
ned sykefraværet. Disse løsningene kan også fremstå som løsninger på ”leting etter et 
problem” – de skaper et behov (jf. Cohen et al., 1972). Det er mange meninger om hva som er 
løsningen på sykefraværsproblemet, som f.eks. innsnevring av sykelønnsordningen, bedre 
arbeidsmoralen hos de ansatte, samt ulike prosjekter i regi av KS. Det kan kan også være at 
HMS-prosjektet framstår som en av disse mange løsningene på ”leting etter et problem”, og 
gjennom risikovurderingen skapes det et behov i avdelingene som ikke nødvendigvis er der. 
Dette kan være en medvirkende årsak til manglende innsats og engasjement blant de ansatte.  
Den siste forventningen til garbage can-teorien er forventningen om en strøm av 
beslutningsmuligheter. Vi vet at de ansatte har hatt muligheten til å delta i 
personalmøtet/risikovurderingen og i oppfølgingen av tiltakene, og på den måten foreta 
beslutninger, treffe valg eller ta initiativ (jf. Cohen et al., 1972). Selv om denne forventningen 
innfris, har vi sett at de ansattes innsats og engasjement for å benytte seg av disse 
beslutningsmuligheten i stor grad har vært varierende. 
Måten disse fire strømmene kobles sammen ser vi her er  tilfeldig og ustrukturert. Det kan se 
ut som en lite ryddig og strukturert prosess fra problem til løsning, og heller resultater av flere 
uavhengige hendelser i organisasjonen (jf. Cohen et al., 1972). Samlet sett har derfor garbage 
can-teorien tydelig sterk forklaringskraft på hvorfor implementeringen av HMS-prosjektet har 
gått som det har. Særlig har forventningen om en strøm av problemer og en strøm av 
deltakere, hvor tid og oppmerksomhet er knapphetsfaktorer, gjennomsyret stort sett alle de 
seks variablene i implementeringsprosessen. 
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6 Konklusjon 
 
I hvilken grad er implementeringsvariablene ivaretatt, og hvorfor utarter 
implementeringsprosessen seg som den gjør? Dette er oppgavens problemstilling, og det er 
lagt til grunn at den kan besvares ved å se på HMS-prosjektet i lys av de seks 
implementeringsvariablene til Sabatier og Mazmanian, i tillegg til de tre 
fortolkningsperspektivene det instrumentelle perspektivet, det institusjonelle perspektivet og 
garbage can-teorien.  
 
6.1 HMS-prosjektet sett i lys av Sabatier og Mazmanians implementeringsvariabler  
Sabatier og Mazmanians implementeringsvariabler gir oss innsikt i hvordan HMS-prosjektet 
er blitt implementert i Fauske kommune, og er i varierende grad ivaretatt i HMS-prosjektet. 
Vi ser at målene i stor grad har vært klare og tydelige, i tillegg til at kjernekomponentene i 
prosjektet har hatt forankring i forskning. Kjernekomponentene i implementeringsprosessen 
har derimot ingen tydelig teori å støtte seg til. Det foreligger konkrete handlingsplaner i form 
av prosjektplan med framdriftsplan, i tillegg til at det underveis i prosjektet ble utarbeidet 
tiltaksplaner. De ansatte har fått trening i kjernekomponentene, men engasjementet har vist 
seg å være svært variabelt. Ledelsen opplever selv å ha gitt støtte til HMS-prosjektet, men 
dette er en oppfatning som ikke deles med de ansatte - de ansatte opplever liten støtte fra 
ledelsen. De økonomiske og politiske forholdene er ikke, som ønskelig, stabile. Særlig de 
økonomiske forholdene utgjør store utfordringer for Fauske kommune.  
Som vi ser er implementeringsvariablene i relativt stor grad ivaretatt, men engasjementet, 
støtten og de økonomiske forholdene kunne vært bedre for å innfri kravene som ligger i 
variablene. I tillegg viser det seg at selv om mål, teorier og planer er utarbeidet, er det lite 
kjennskap til det ute i organisasjonen. Dette tenkes å være uheldig, da kunnskap om 
teorien/komponentene, engasjement og støtte fra ledelsen er viktige faktorer for å lykkes med 
implementeringen (jf. Greenberg et al,. 2005; Roland og Westgård, 2015).  
Samtidig er det viktig å merke seg at mange implementeringsprosesser vil feile fordi det er 
vanskelig å etablere et troverdig teorigrunnlag. På grunn av at organisasjonens kontekst vil 
variere, vil det være vanskelig å påstå at Sabatier og Mazmanians implementeringsteori vil 
den eneste rette. Hva som hemmer og fremmer en implementeringsprosess vil altså være 
forskjellig fra en organisasjon til en annen, fra en avdeling til en annen, og bringer oss videre 
til fortolkningsrammene (jf. Meyers et al., 2012) 
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6.2 HMS-prosjektet sett i lys av det instrumentelle perspektivet 
En implementeringsprosess som fullt ut samsvarer med Sabatier og Mazmanians 
implementeringsvariabler tenkes å være i tråd med hva som forventes i det instrumentelle 
perspektivet. Som vi har sett er det likevel slik at virkeligheten ikke fungerer så rasjonelt som 
det instrumentelle perspektivet forutsetter, og resulterer i at variablene til en viss grad mister 
sin effekt i implementeringsarbeidet. 
Det instrumentelle perspektivet er det perspektivet som i minst grad kan forklare hvorfor 
implementeringen av HMS-prosjektet har utartet seg som den har gjort, og flere av funnene er 
i motsetning til forventningene til dette perspektivet. At flere faktorer i 
implementeringsprosessen på papiret er ivaretatt ut fra et instrumentelt perspektiv, har det 
liten effekt når det ikke er ivaretatt gjennom kunnskap og handlinger. 
Forhandlingsvarianten tenkes likevel å ha noe forklaringskraft, hvor konkurrerende mål, 
interesser og kunnskaper gjør at det foregår en utvelging som igjen gjør at noe blir fokusert, 
mens andre aspekter overses (Christensen et al., 2015). De ansatte og lederne gir klart uttrykk 
for at andre forhold i kommunen, som effektiviseringstiltak og omorganisering, konkurrerer 
om oppmerksomheten, og i dette tilfellet ser det ut som at HMS-prosjektet går tapende ut av 
den konkurransen. 
 
6.3 HMS-prosjektet sett i lys av det institusjonelle perspektivet 
Empirien viser en tendens til at fokuset er rettet mot fortiden, noe som tyder på en 
institusjonalisert organisasjon hvor de ansatte og ledelsen handler i samsvar med hva som har 
vist seg å fungere godt i liknende situasjoner tidligere (jf. Christensen et al., 2015).  
Det institusjonelle perspektivet i lys av myteperspektivet oppleves å ha sterkest 
forklaringskraft ved at HMS-prosjektet har fungert som et «utstillingsvindu». Lederne har 
snakket om prosjektet på en måte som gjør at folk tror de har vist det stor grad av støtte og 
satt det ut i praksis, mens de i realiteten har gjort lite for det.  
Utover dette er det flere forhold i implementeringsprosessen som kan sees i lys av det 
institusjonelle perspektivet. Likevel trekkes de ikke frem her, da funnene i empirien anses 
som for svak til at man kan si at det institusjonelle perspektivet har sterkere forklaringskraft 
på hvorfor implementeringsprosessen har gått som den har. 
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6.4 HMS-prosjektet sett i lys av garbage can-teorien 
I løpet av implementeringsprosessen av HMS-prosjektet er situasjonen i Fauske kommune 
uoversiktlig og preget av usikkerhet – både hva angår sykefraværsproblematikken og forhold 
knyttet til den økonomiske situasjonen.  
Vi får en strøm av problemer tilknyttet sykefraværet og den økonomiske situasjonen, og som 
følge av dette en strøm av deltakere og en strøm av løsninger. Dette fører til at det er noe 
tilfeldig hvem som faktisk er til stede når tiltakene skal fattes og følges opp, og det er tilfeldig 
hvilken kunnskap og erfaring de bringer med. Tid og oppmerksomhet blir knapphetsfaktorer, 
og andre forhold sjeler mye av fokuset fra HMS-prosjektet. Derav utfordringen med at de 
færreste av aktørene kjenner til målene, kjernefaktorene og planene. Støtten til prosjektet, i 
tillegg til innsats og engasjement blir også i stor grad fraværende. 
Som vi ser innfris alle forventningene til strømmene i garbage can-teorien; en strøm av 
problemer, en strøm av løsninger, en strøm av deltakere og til sist en strøm av 
beslutningsmuligheter. Vi har en strøm av beslutningsmuligheter i form av HMS-møter, 
personalmøter og oppfølging av tiltak, som deltakerne i mer eller mindre grad har benyttet seg 
av.  
Måten disse strømmene er koblet samme på er tilfeldig og ustrukturert, noe som bekrefter 
informantenes opplevelse av at det er lite kultur for å jobbe systematisk i kommunen. 
Resultatet er en prosess som er preget av manglende fokus, manglende prioritering og 
manglende oppfølging - en prosess som har havnet i skyggen av en uoversiktlig situasjon, 
preget av usikkerhet. 
 
6.5 Avsluttende betraktninger 
Pål Molander påpeker at for at arbeidsmiljøtiltak skal virke, redusere det arbeidsrelaterte 
fraværet og være lønnsomme, må de være systematisk implementert.  
Det er i denne studien sett nærmere på implementeringen av et prosjekt, og videre avdekket 
hvilke utfordringer aktørene har støtt på i lys av implementeringsvariablene og 
fortolkningsperspektivene. I følge Forskningsrådet (2017) er nettopp begrenset kompetanse 
om implementering en av årsakene til at arbeidet med nye løsninger og ny praksis hemmes i 
kommunal sektor. Det vil derfor være av interesse om ytterligere studier ser på 
implementering i kommunal sektor, da også implementeringens betydning for effekten av 
intervensjonen. 
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Generalistprinsippet innebærer at alle kommuner, uavhengig av størrelse, har ansvar for 
samme type oppgaver, de disponerer samme type virkemidler og er likestilte som 
forvaltningsorgan i forhold til statlig styring. Det er derfor nærliggende å tro at uro tilknyttet 
politikk, økonomi og prosesser i kommunen er tilfellet i de fleste kommuner, og de fire 
strømmene i garbage can-teorien tenkes å være høyst aktuelle i kommunal sektor generelt, 
ikke bare i Fauske kommune. Garbage can-teorien er en teori som de senere årene har vært 
lite benyttet, og det vil være interessant om denne teorien ble børstet støv av, og får en større 
plass i framtidige studier av kommunale prosesser.  
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Vedlegg 1 – Prosjektplan 
 
HMS – økt kvalitet, nærvær og arbeidsglede 
 
 
Planlagt startdato  
Oppstart: mai 2018, hvor prosjektet vil løpe kontinuerlig med oppdatering av framdrift og 
referanser i henhold til framdriftsplan og revidert HMS-plan. 
Prosesseier: Rådmann 
 
A. Organisering 
 
 
Nærværsrådgiver er personalavdelingens hovedansvarlige for implementering av systematisk 
risikobasert HMS-arbeid i Fauske kommune.  
 
Styringsgruppe:  
AMU v/ 
Rådmann, personalsjef, kommunalsjefer, økonomisjef, fellestillitsvalgte og hovedverneombud 
 
Opptrer på vegne av prosesseier og sørger for at prosjektet leverer til rett tid, med riktig 
innhold, med riktig kvalitet og riktig retning. 
 
Styringsgruppa, i kraft av å være Arbeidsmiljøutvalg, skal også være en støtte og et 
rådgivende organ i prosjektet 
 
Prosessgruppe:  
Enhetslederne er ansvarlig for å legge til rette slik at prosesser kan gjennomføres i hver 
avdeling, hvor allerede planlagte HMS-møter og personalmøter fortrinnsvis skal benyttes. 
 
Nærværsrådgiver er ansvarlig for gjennomføring av prosesser i hver avdeling, i tett samarbeid 
med HMS-gruppene. 
 
Arbeidsgrupper: 
HMS-gruppene på hver avdeling utgjør arbeidsgruppene, og skal sørge for at resultater/tiltak 
fra prosjektarbeidet iverksettes og etterfølges. Nærværsrådgiver og arbeidsgruppene har tett 
dialog og samarbeid. Viktig at prosjektet er medarbeiderdrevet. 
 
De eksisterende møtene i HMS-gruppene og personalmøter benyttes fortrinnsvis til 
prosjektarbeidet. 
 
 
 
 
 
ii 
 
B. Prosessbeskrivelse 
 
Bakgrunn for prosessen   
I dagens arbeid med sykefravær, får oppfølging av sykmeldte stort fokus. Vi skal fortsette å 
ha fokus på dette arbeidet, samtidig som forebyggingsfokuset får større plass. HMS-planen 
revideres for å skape et mer systematisk og risikobasert HMS-arbeid i Fauske kommune 
 
Forskning gjennomført av SINTEF i kommune-Norge, viser at systematisk, risikobasert 
HMS-arbeid ofte er fraværende i kommunene. Det risikobaserte HMS-arbeidet bør i større 
grad handle om de faktorene som gir arbeidsrelatert sykefravær på den enkelte avdeling. 
 
Fokusspørsmål: 
 Hvordan kan vi sammen skape et arbeidsmiljø som hver enkelt av oss ønsker å være 
en del av og som holder oss friske? 
 
 
Effektmål:  
 Øke nærværet til 93% fram mot 2019, samt holde nærværet stabilt høyt i fremtiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iii 
 
C. Framdrift 
 
 
Forankringsfasen (1) 
Prosjektplanen godkjennes av ledergruppa og AMU. Fauske kommunes HMS-plan revideres 
og godkjennes av AMU. Framdriftsplan i den enkelte enhet utarbeides og formidles ut i 
avdelingene, i tillegg til at det utarbeides og sendes ut informasjonsmateriell. 
Gjennomføringsfasen (2) 
Alle enheter og avdelinger har lagt til rette for at prosesser kan gjennomføres i hver avdeling, 
hvor allerede planlagte HMS-møter og personalmøter fortrinnsvis skal benyttes. Alle HMS-
gruppene går systematisk igjennom AML §4-1 – §4-4 og vurderer om bestemmelsene er 
oppfylt for alle ansatte. På bakgrunn av dette gjennomføres en risikovurdering av 
arbeidsmiljøet i personalmøtene på den enkelte avdeling.  
Oppfølgingsfasen (3) 
Med bakgrunn i risikovurderingen og risikofaktorer for arbeidsrelatert fravær, defineres det 
områder å jobbe videre med. Disse områdene skal det jobbes kontinuerlig med for å forbedre 
eller bevare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
iv 
 
Tiltak/aktivitet Når (uke/dato) Gjennomføring/ 
ansvarlig 
OK 
Fase 1; forankring av HMS-arbeidet 
 
Prosjektplanen godkjennes av 
ledergruppa samt forelegges 
AMU  
 
AMU      15. 
mai 2018 
  
 
Revidert HMS-plan godkjennes 
av AMU  
 
AMU 15. mai 
2018 
Nærværsrådgiver er 
ansvarlig for 
revidering. 
 
 
Det utarbeides 
informasjonsmateriell som 
sendes ut til den enkelte avdeling 
 
Innen 
01.07.2018 
Nærværsrådgiver er 
ansvarlig for 
utarbeidelse av 
informasjonsmateriell 
 
Framdriftsplan i den enkelte 
enhet utarbeides  
Innen 
01.07.2018 
Nærværsrådgiver og 
enhetsledere 
 
Fase 2; gjennomføring av risikovurdering 
HMS-gruppene går systematisk 
igjennom AML §4-1 - §4-4 og 
vurdere om bestemmelsene er 
oppfylt for alle ansatte 
August 2018 – 
desember 2018 
Nærværsrådgiver 
deltar på disse HMS-
gruppemøtene 
 
Det gjennomføres 
risikovurdering av arbeidsmiljøet 
i avdelingenes (påfølgende) 
personalmøte  
August 2018 – 
desember 2018  
Nærværsrådgiver 
leder disse 
prosessene ute i 
avdelingene 
 
Fasel 3; oppfølging av resultatene fra risikovurderingen 
Med bakgrunn i 
risikovurderingen og 
risikofaktorer for arbeidsrelatert 
fravær, defineres det områder å 
jobbe videre med. 
August 2018 – 
desember 2018  
Nærværsrådgiver, HMS-
gruppene 
 
v 
Det jobbes kontinuerlig med 
definerte områder, og 
rapporteres til AMU (se under) 
Kontinuerlig HMS-gruppene  
Andre viktige milepæler i prosessen 
Informasjon om status i 
prosjektet og framdrift til AMU 
 
02. oktober 
2018 
Nærværsrådgiver  
Informasjon om status i 
prosjektet og framdrift til AMU 
04. desember 
2018 
Nærværsrådgiver  
Videre vil HMS-arbeidet i 
enhetene rapporteres til AMU i 
henhold til revidert HMS-plan 
Kontinuerlig i 
henhold til 
HMS-plan 
Enhetsledere og 
nærværsrådgiver 
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Vedlegg 2 - Intervjuguide 
 
Spørsmål Stikkord 
Klare målsettinger 
Kjenner du til målene med HMS-prosjektet? Klare og tydelige? 
Hvordan opplever du de ansattes innsats for å 
nå målene? 
 
Kjenner du til hvem som er målgruppen for 
prosjektet? 
 
Vedtak basert på teori 
Kjenner du til kjernekomponentene i 
prosjektet? Hvilke? 
Risikofaktorer som gir arbeidsrelatert 
fravær 
Hvordan har du fått kjennskap til 
kjernekomponentene? 
 
Hvorfor er disse kjernekomponentene valgt 
ut? 
Teorigrunnlag 
Konkrete handlingsplaner 
På hvilken måte har du fått innsikt i 
prosjektplanen? 
 
Kjenner du til innholdet i prosjektplanen 
 
Hvordan er framdriften beskrevet? 
Hvor mye tid er satt av til prosjektet? 
 
Start, slutt 
Hvem har ansvaret for gjennomføring av 
prosjektet? 
 
Hva tenker du om å ha en prosessplan og 
forholde seg til? 
 
I hvilken grad er prosjektplanen fulgt? 
 
 
Opplever du/dere å være involvert i innholdet 
i tiltaksplanen? 
Kan du si litt mer om det? 
I hvilken grad er tiltaksplanen fulgt opp av de 
ansvarlige, og innen fristene? 
 
vii 
Kompetente og engasjerte ansatte 
Har de ansatte fått tilstrekkelig trening for å 
tilegne seg nødvendige kunnskaper og 
ferdigheter i prosjektets kjernekomponenter?  
På hvilken måte er dette ivaretatt? 
Hvordan opplever du at involveringen av de 
ansatte har vært?  
Tidlig/sent i prosessen? 
Har dette prosjektet tatt utgangspunkt i et 
behov som Fauske kommune har?  
På hvilken måte? 
På hvilken måte har de ansatte vist 
engasjement til prosjektet? 
 
Støtte til tiltaket fra interessegrupper og ledelse 
På hvilken måte har du som leder vist din 
støtte til og i dette prosjektet? 
 
I hvilken grad opplever du at prosjektet har 
vært forankret hos ledelsen? Hos de 
tillitsvalgte? Hos verneombud? Hos AMU? 
 
I hvilken grad opplever du at ledelsen har vist 
sin støtte til og i dette prosjektet? 
- På hvilken måte har de vist/ikke vist sin 
støtte? 
Toppledelsen, nærmeste leder 
Støtte i form av: 
-Interesse, oppmerksomhet 
-Klargjøring, hjelp til systematisering av 
problem 
-Informasjon 
-Tid og ressurser 
I hvilken grad opplever du at  verneombud og 
tillitsvalgte har vist sin støtte til og i dette 
prosjektet? 
- På hvilken måte har de vist/ikke vist sin 
støtte? 
 
I hvilken grad opplever du at prosjektet har 
støtte og oppslutning hos de ansatte? 
 
 
 
 
viii 
Stabile og økonomiske forhold 
I hvilken grad opplever du at prosjektet har 
vært påvirket av økonomiske og/eller 
politiske forhold? 
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